

2023 年度教育采购专项 绩效评价报告

主管部门: 泉州台商投资区教育文体旅游局

项目单位: 泉州台商投资区教育文体旅游局

项目名称: 教育采购专项

委托单位: 泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

评价机构: 厦门市恒璟管理顾问有限公司



<http://www.tax580.com>

TEL: 0592-5171305

2024 年 9 月

摘 要

受泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局委托，我司（厦门市恒璟管理顾问有限公司）对泉州台商投资区教育文体旅游局 2023 年度“教育采购专项”项目开展绩效评价，形成评价报告。

本次评价的目的在于：通过事后续效评价，衡量项目资金支出的产出与效益，了解、分析、检验项目资金是否能够达到预期目标，为预算安排提供重要依据。同时促进项目单位及时总结经验，发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

本次评价对象即资金使用与管理的责任主体为泉州台商投资区教育文体旅游局，评价范围为“教育采购专项”，评价期间为 2023 年度。项目年初预算资金 745 万元，调整后全年预算数 645 万元，实际到位资金数 578.99 万元，实际支出资金数 369.8392 万元，资金预算执行率 63.88%。

基于资金属性及评价目的，采取主观评价与客观评价相结合，设计并建立包括项目决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，在此基础上建立三级指标体系，结合书面评价、现场走访及问卷调查结果对项目实施进行绩效评价。

经评价，“教育采购专项”项目得分为 92.44 分，等级为“优”。

该项目实施后取得成效有：一、更新及添置中小学班班通多媒体设备，5G 专递课堂建设，保障班级多媒体教学设备配置、维

护和更新，确保中小学所有班级均拥有多媒体教学设备，满足数字化课堂教学基本需求；二、新增 1 所幼儿园设备，方便周围适龄儿童就近入学；三、近视防控教室改造配套，改造教室照明卫生符合国家标准要求，改善学生用眼环境，促进学生健康成长；四、配备小学低年级学生午休课桌椅，为学生提供舒适的午休环境。

同时，评价也发现存在的一些问题：一是部分项目采购方式选择存在不合规定的地方；二是部分项目未按合同规定的进度付款，存在提前付款的情况。

针对存在的问题，报告建议如下：一是依据政府采购相关法规，规范采购方式；二是加强合同履约管理，按合同规定的进度付款。

目 录

一、项目概述.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目资金情况.....	2
(三) 组织管理与资金拨付流程.....	2
(四) 项目绩效目标及完成情况.....	3
二、评价工作简述.....	4
(一) 基本情况.....	4
(二) 评价组织实施.....	6
(三) 评价标准.....	7
三、总体评价结论.....	8
(一) 评价得分情况.....	8
(二) 项目支出所实现的主要绩效.....	9
四、绩效管理和实现过程分析.....	13
(一) 项目决策情况分析.....	13
(二) 项目过程情况分析.....	14
(三) 项目产出情况分析.....	16
(四) 项目效益情况分析.....	19
五、存在的主要问题.....	21
(一) 部分项目采购方式选择不符合规定.....	21
(二) 部分项目未按合同规定的进度付款，存在提前付款的情	

况.....	21
六、主要相关建议.....	22
（一）依据政府采购相关法规，规范采购方式.....	22
（二）加强合同履约管理，按合同规定的进度付款.....	22
七、现场评价（部分采购设备照片）	23
八、报告使用说明.....	26
九、附件.....	27
附件 1：指标体系.....	27
附件 2：2023 年泉州台商投资区教育采购专项基础数据表..	33
附件 3：满意度调查问卷.....	35

2023 年度泉州台商投资区教育采购专项 财政支出绩效重点评价报告

为全面了解项目财政支出资金使用效益，加强财政资金使用情况的绩效考核，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共泉州市委办公室、泉州市人民政府办公室关于印发〈全面实施预算绩效管理的若干措施〉的通知》（泉委办发〔2019〕42号），泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局委托第三方机构厦门市恒璟管理顾问有限公司对泉州台商投资区教育文体旅游局（以下简称“区教育局文体旅游局”）2023 年度“教育采购专项”项目开展绩效评价。现将评价情况及评价结果报告如下：

一、项目概述

（一）项目概况

1. 项目背景

根据泉州市教育局泉州市财政局泉州市卫生健康委员会泉州市市场监督管理局关于印发《2023 年泉州市中小学校近视防控教室照明改造工程实施方案的通知》，切实加强儿童青少年近视防控工作，落实教室采光和照明要求，改善视觉环境，实现全区中小学校教室照明卫生标准达标率 100%的目标。全面摸清辖区内中小学多媒体教学设备现状，保障班级多媒体教学设备配置、维护和更新，确保中小学所有班级均拥有多媒体教学设备，满足数字化课堂教学基本需求。加强幼小衔接工作，根据各学校需求采购

小学低年级学生午休课桌椅，为低年级学生在校午休提供良好的午休环境。

2. 项目基本情况

2023 年教育采购专项项目内容主要包括 5 个子项目，分别是（1）中小学班班通多媒体设备服务；（2）教育平台服务；（3）幼儿园扩容设备；（4）近视防控教室改造配套；（5）小学低年级学生午休课桌椅。

（二）项目资金情况

1. 项目预算资金情况

2023 年度教育采购专项预算资金 745 万元，调整后全年预算数 645 万元。

2. 项目资金拨付情况

2023 年度教育采购专项实际支出资金 369.8392 万元，资金支付情况详见表 1-1：

表 1-1 2023 年泉州台商投资区教育采购专项资金支出明细表

序号	项目名称	预算资金（万元）	支出金额（万元）
1	中小学班班通多媒体设备服务	250	233.9565
2	教育平台服务	50	22.6875
3	幼儿园扩容设备	100	4.2052
4	近视防控教室改造配套	135	0
5	小学低年级学生午休课桌椅	110	108.99
6	合计	645	369.8392

（三）组织管理与资金拨付流程

1. 组织管理

（1）泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局

负责年度专项资金预算筹集和安排；审核并批复年度经费预算；开展专项资金绩效考评和监督管理。

（2）泉州台商投资区教育文体旅游局

主要职责：编制年度预算、绩效目标；编制专项资金支出预算；编制资产购置申报表和采购预算表；开展教育采购工作。

2. 资金支付流程

由区教育文体旅游局向各学校征集需要采购的商品，编制资产购置申报表和采购预算表等经局务会研究通过；过会后开展采购工作。采用公开招投标、竞争性磋商等采购形式；采购完成后，对采购的商品进行验收，验收合格后，提交相关付款申请材料报局审批，审批完成提交泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局审批支付货款。

（四）项目绩效目标及完成情况

泉州台商投资区教育文体旅游局根据实际状况，制定绩效目标表，项目绩效目标及完成情详见表 1-2：

表 1-2 2023 年度教育采购专项绩效目标及完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
成本指标	经济成本指标	各项教学设备采购经费	≤450 万元	260.84 万元
		近视防控教室改造经费	≤135 万元	0
		教育网络平台服务采购经费	≤50 万元	0
		午休课桌椅采购经费	≤110 万元	108.99 万元
效益指标	社会效益指标	近视防控教室改造受益学生数量	≥23000 人	24500 人

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	$\geq 100\%$	100%
产出指标	数量指标	中小学教室班班通多媒体教学设备添置数量	≥ 100 套	103 套
		幼儿园室内外教育教学设备及厨房设备添置的班级数量	≥ 18 班	15 班
		小学低年级学生午休课桌椅添置数量	≥ 2200 套	2300 套
		23 年新增近视防控教室改造配套的班级数量	≥ 50 班	55 班
	质量指标	中小学教室多媒体教学设备验收合格率	=100%	100%
		幼儿园扩容设备验收合格率	=100%	100%
		22 年近视防控教室改造二次抽样检测合格率	=100%	100%
		23 年近视防控教室改造一次抽样检测合格率	=100%	100%
	时效指标	小学低年级学生午休课桌椅添置及时率	=100%	100%

二、评价工作简述

（一）基本情况

1. 评价对象

本次评价对象为区教育局文体旅游局组织实施的“教育采购专项”项目。2023 年预算金额为 645 万元，实际支出 369.8392 万元。

2. 评价目的

通过科学合理的方法，客观公正地反映评价 2023 年度泉州台商投资区教育采购专项工作成效，对项目决策、项目管理、项目产出和效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，切实提高财政资金使用效益。

3. 评价依据

1. 国家制定的与预算绩效和项目有关的法律、法规、规章制度，包括：《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等；

2. 《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》

3. 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

4. 《中华人民共和国财政部令第 87 号——政府采购货物和服务招标投标管理办法》

5. 项目招标公告、招标档案资料、项目合同等；

6. 项目资金支出明细账及相关会计凭证等；

7. 部门预算批复和预算调整文件；

8. 现场踏勘记录、访谈记录、问卷调查分析结果等评价相关资料

9. 与项目相关的其他资料。

4. 评价原则

（1）依法依规原则。按照《预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等法律法规开展预算绩效管理工作，对工作行为及结果的真实性、准确性负责。

（2）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（3）绩效相关原则。针对项目预算支出及其产出绩效，评价结果应清晰反映预算支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）客观公正原则。坚持中立、实事求是地开展预算绩效管理，形成的评审意见及工作结果报告应当符合客观、公正的要求，按规定公开并接受监督。

5. 评价方法

本次教育采购专项绩效评价，采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。通过对各平台与绩效考核目标完成情况的比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。

（3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现，影响项目实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过相关满意度问卷调查，搜集各方对项目支出的意见看法，通过计算加权平均值，得出该项目绩效实现程度的主观性得分的方法。

（二）评价组织实施

项目前期，评价小组通过书面评价，了解并收集到与项目决策有关的会议记录、预算指标批复文件、相关招投标文件，局务会会议记录，付款申请等资料，在对相关文件和资料进行整理分析的基础上起草了评价计划及相关表单。

评价小组负责人对评价计划及相关表单进行了初审，评价小组针对提出的意见进行了初步修改。

评价小组负责人对评价计划及相关表单正式评审并提出了修改意见，评价小组根据修改意见完成评价计划及相关表单的最终修改，评价小组负责人审核确认后提交了评价计划及相关表单正式稿。

项目进入社会调查阶段，评价小组与区教育文体旅游局相关工作人员进行访谈，对张坂中学和第一实验小学进行了现场走访，并对项目产出效益情况进行了现场核查。

此外，评价小组也对项目进行了满意度问卷调查。评价小组结合已有资料与数据开始撰写报告，并与相关单位进行积极沟通，修改报告。

（三）评价标准

由于本次绩效评价属于财政支出绩效重点评价，评价小组设置了绩效评价指标体系。根据绩效评价的方法及相关理论，结合财预〔2020〕10号文，设置了评价得分等级标准，详见表2-1：

表 2-1 绩效评价得分等级标准

评价等级	优	良	中	差
得分情况	得分 90 (含) -100 分	得分 80 (含) -90 分	得分 60 (含) -80 分	得分 60 分以下

三、总体评价结论

(一) 评价得分情况

2023 年区教育采购专项绩效评价得分为 92.44 分,绩效评价等级为“优”。绩效评价得分详细情况见表 3-1:

表 3-1 绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
A 决策 (10 分)	A1 绩效目标	A11 绩效目标合理性	4	4
	A2 采购需求	A21 采购需求明确性	3	3
	A3 采购预算	A31 采购预算编制完整性	3	3
B 过程 (20 分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	3	2.69
		B12 预算执行率	3	1.92
		B13 资金使用合规性	3	3
		B14 财务监控有效性	2	1
	B2 采购内控管理	B21 采购执行规范性	2	2
	B3 采购方式和程序	B31 采购方式和程序合规性	3	2
	B4 保证金收退管理	B41 保证金收取规范性	1	1
		B42 保证金还及时性	1	1
	B5 评审专家费	B51 专家费聘用合规性	2	2
C 产出 (40 分)	C1 采购数量	C11 中小学班班通多媒体教学设备数量	2	2
		C12 幼儿园室内外教育教学设备及厨房设备添置的班级数量	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		C13 小学低年级学生午休课桌椅添置数量	2	2
		C14 23 年新增近视防控教室改造配套的班级数量	2	2
	C2 合同履约效率	C21 合同履约验收	4	4
		C22 履约及时性	5	4
	C3 采购执行效率	C31 开评标规范情况	6	6
		C32 中标(交)结果公示	3	3
		C33 合同签订	3	3
		C34 合同公示	3	3
		C35 合同备案	3	3
	C4 采购经济性	C41 资金节约率	5	5
D 效益 (30 分)	D1 社会效益	D11 全区中小学教室班班通多媒体教学设备覆盖率	3	3
	D2 可持续影响	D21 设备采购项目持续发挥作用期限	3	3
	D3 采购公平性	D31 供应商投诉	2	2
		D32 举报	2	2
	D4 满意度	D41 教师满意度	10	8.62
		D42 学生满意度	10	8.21
合计			100	92.44

(二) 项目支出所实现的主要绩效

1、更新及添置中小学班班通多媒体设备，5G 专递课堂建设。公开招投标全区采购多媒体教学设备：短焦激光投影仪 65 台，一体式电子白板 65 台，推拉黑板 10 台，电子展台 19 台；触控一体机、电子展台，推拉黑板 38 套。共更新及添置多媒体教学设备 103 套。多媒体教学设备分配至区 38 所小学、7 所中学及进修学

校。至 2014 年台商投资区中小学教室多媒体设备已实现覆盖，于 2023 年起进入第二轮更新期。设备分配情况见表 3-2 及表 3-3：

表 3-2 泉州台商投资区 2023 年中小学多媒体设备明细表

序号	学校	触控一体机 (海康威视: DS- D5186TS/S)		电子展台 (艾博 德: Z-13)		推拉黑板 (科 达: KD201-4L)		系统集成 (现场 安装调试)		合计
		单价 (元)	数量 (台)	单价 (元)	数量 (台)	单价 (元)	数量 (台)	单价 (元)	数量 (台)	
1	玉埕中学	22780	4	850	4	2100	4	1350	4	108320
2	泉州师院 直属小学 (第三实 验小学)	22780	13	850	13	2100	13	1350	13	352040
3	进修学校	22780	3	850	3	2100	3	1350	3	81240
4	屿光中学	22780	4	850	4	2100	4	1350	4	108320
5	洛江中学	22780	3	850	3	2100	3	1350	3	81240
6	百奇民族 中学	22780	4	850	4	2100	4	1350	4	108320
7	张坂中学	22780	2	850	2	2100	2	1350	2	54160
8	秀江中学	22780	2	850	2	2100	2	1350	2	54160
9	第八实验 小学	22780	1	850	1	2100	1	1350	1	27080
10	崧山小学	22780	1	850	1	2100	1	1350	1	27080
11	第七实验 小学云埭 校区	22780	1	850	1	2100	1	1350	1	27080
12	总计		38		38		38		38	1029040

表 3-3 泉州台商投资区 2023 年中小学多媒体设备明细表

序号	学校	短焦激光投影仪		一体式电子白板		推拉黑板		电子展台		合计
		单价 (元)	数量 (台)	单价 (元)	数量 (台)	单价 (元)	数量 (台)	单价 (元)	数量 (台)	
1	第八实验小学	9950	5	9625	5	2200	0	850	0	97875
2	第九实验小学	9950	2	9625	2	2200	0	850	0	39150
3	第十一实验小学	9950	2	9625	2	2200	0	850	2	40850
4	颍滨小学	9950	2	9625	2	2200	0	850	0	39150
5	濂江小学	9950	2	9625	2	2200	0	850	2	40850
6	莲山小学	9950	2	9625	2	2200	2	850	2	45250
7	延寿小学	9950	2	9625	2	2200	2	850	2	45250
8	乐安小学	9950	2	9625	2	2200	0	850	2	40850
9	第七实验小学	9950	6	9625	6	2200	0	850	0	117450
10	第七实验小学云埭校区	9950	2	9625	2	2200	0	850	2	40850
11	屿光小学	9950	1	9625	1	2200	0	850	1	20425
12	植志小学	9950	2	9625	2	2200	0	850	0	39150
13	上田小学	9950	2	9625	2	2200	0	850	0	39150
14	梅岭小学	9950	2	9625	2	2200	0	850	0	39150
15	霞星小学	9950	2	9625	2	2200	0	850	0	39150
16	濞江小学	9950	2	9625	2	2200	0	850	0	39150
17	塘头小学	9950	1	9625	1	2200	1	850	1	22625
18	第十实验小学	9950	2	9625	2	2200	2	850	2	45250
19	将军希望小学	9950	2	9625	2	2200	0	850	0	39150
20	第一实验小学	9950	6	9625	6	2200	0	850	0	117450
21	第二实验小学	9950	5	9625	5	2200	0	850	0	97875
22	玉坂小学	9950	2	9625	2	2200	0	850	0	39150
23	锦西小学	9950	4	9625	4	2200	0	850	0	78300
24	秀江小学	9950	2	9625	2	2200	0	850	0	39150
25	第五实验小学	9950	3	9625	3	2200	3	850	3	67875
	总计		65		65		10		19	1310525

2、幼儿园扩容设备。2023 年新增 1 所幼儿园设备，采购添

置厨房设备、窗帘、电梯、家具。方便周围适龄儿童就近入学。

3、近视防控教室改造配套。2023 年采购近视防控教室改造配套 50 间，每间教室配备 LED 黑板灯 3 盏，LED 教室灯 9 盏。改造教室照明卫生符合国家标准要求，改善学生用眼环境，促进学生健康成长。教室照明改照设备分配情况见表 3-4：

表 3-4 泉州台商投资区 2023 年中小学近视防控教室
照明改照设备明细表

序号	学校	LED 教室灯		LED 黑板灯		金额
		数量	型号	数量	型号	
1	张坂中学	99	海德信 HY-GS11	33	海德信 SXD-TJ22-02	66000.00
2	第九实验小学	18	海德信 HY-GS11	6	海德信 SXD-TJ22-02	12000.00
3	泉州五中台商台分校	234	海德信 HY-GS11	78	海德信 SXD-TJ22-02	156000.00
4	泉州师院附属小学台商区分校	72	海德信 HY-GS11	24	海德信 SXD-TJ22-02	48000.00
5	第一实验小学	27	海德信 HY-GS11	9	海德信 SXD-TJ22-02	18000.00
6	合计	450		150		300000.00

4、小学低年级学生午休课桌椅。采购午休课桌椅 2200 套，包括学生课桌 2200 张，小学生午休椅 1300 张，学生课椅 900 张。分配至区 16 所小学使用。其中小学生午休椅用于低年级部分学生在校午休，让学生能趟着睡觉，为学生提供舒适的午休环境。午休课桌椅分配情况见表 3-5：

表 3-5 泉州台商投资区 2023 年小学低年级学生午休课桌椅明细表

序号	学校	学生课桌(张)	小学生午休椅(张)	学生课椅(张)	金额
1	泉州台商投资区第一实验小学	150	100	50	77800.00
2	泉州台商投资区第二实验小学	50	0	50	15700.00

序号	学校	学生课桌(张)	小学生午休椅(张)	学生课椅(张)	金额
3	泉州台商投资区第五实验小学	250	50	200	93850.00
4	泉州台商投资区第七实验小学云埭校	50	50	0	31050.00
5	泉州台商投资区第十实验小学	100	100	0	62100.00
6	泉州台商投资区第十一实验小学	50	50	0	31050.00
7	泉州台商投资区民族实验小学	50	50	0	31050.00
8	泉州台商投资区玉坂小学	50	50	0	31050.00
9	泉州台商投资区屿光小学	50	50	0	31050.00
10	泉州台商投资区颖滨小学	50	50	0	31050.00
11	泉州台商投资区乐安小学	50	0	50	15700.00
12	泉州台商投资区锦西小学	50	50	0	31050.00
13	泉州师院附属小学台商区分校	350	350	0	217350.00
14	泉州台商投资区第三实验小学	770	350	420	349230.00
15	泉州台商投资区塘头小学	100	0	100	31400.00
16	泉州台商投资区群贤小学	30	0	30	9420.00
17	合计	2200	1300	900	1089900.00

四、绩效管理和实现过程分析

(一) 项目决策情况分析

1. A11 绩效目标合理性

该指标分值为 4 分。区教育文体旅游局根据项目预计实施情况编制了教育采购专项绩效目标表，总体目标与实际工作内容高度相关，与项目预算资金相匹配。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，且可实现。根据评价标准该指标得 4 分。

2. A21 采购需求明确性

该指标分值为 3 分。区教育文体旅游局根据各学校的需求编制采购需求表，采购需求表编制规范，与绩效目标相匹配。根据评价标准该指标得 3 分。

3. A31 采购预算编制完整性

该指标分值为 3 分。区教育文体旅游局采购预算有纳入政府采购预算编制。根据评价标准该指标得 3 分。

(二) 项目过程情况分析

1. B11 资金到位率

该指标分值为 3 分。该项目年初预算资金 745 万元，调整后全年预算数 645 万元，实际到位资金数 578.99 万元，资金到位率 89.77%。根据评价标准该指标扣 0.31 分，得 2.69 分。

2. B12 预算执行率

该指标分值为 3 分。该项目实际到位资金数 578.99 万元，实际支出资金数 369.8392 万元，资金预算执行率 63.88%。根据评价标准该指标扣 1.08 分，得 1.92 分。

3. B13 资金使用合规性

该指标分值为 3 分。区教育文体旅游局根据政府采购办法、合同协议申请资金拨付，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金支出符合项目预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价标准该指标得 3 分。

4. B14 财务监控有效性

该指标分值为 2 分。该项目制定了相关的财务监控机制，但

幼儿园室内外教育教学设备及厨房设备添置项目购置电梯，合同约定验收后满 1 年后支付 5% 余款，但电梯于 2024 年 4 月 6 日组织验收合格，出具专家及验收小组的合格验收报告，在 2024 年 4 月 25 日支付 5% 余款，未满 1 年。财务监控不到位。根据评价标准该指标扣 1 分，得 1 分。

5. B21 采购执行规范性

该指标分值 2 分。区教育文体旅游局有按照有关规定建立单位内控制度；委派本单位人员作为采购人代表参加评审；公平公正参与评审；未发现因评审中存在倾向性或指定性情形导致举报、投诉等。根据评价标准该指标得 2 分。

6. B31 采购方式和程序合规性

该指标分值 3 分。该项目按政府采购相关规定实施，未发现程序执行不合法规范；未发现采购公告和采购文件不按相关规定发布，采购文件免费获取。小学低年级学生午休课桌椅采购项目采用竞争性磋商，不符合采用竞争性磋商方式开展采购适用条件。根据评价标准该指标扣 1 分，得 2 分。

7. B41 保证金收取规范性

该指标分值 1 分。该项目在采购中保证金按规定标准收取，未发现超标准或违规收取。根据评价标准该指标得 1 分。

8. B42 保证金还及时性

该指标分值 1 分。该项目在采购中保证金按时退还，未发现逾期或未足额退还。根据评价标准该指标得 1 分。

9. B51 专家费聘用合规性

该指标分值 2 分。该项目在采购中专家组按法定程序组成专家，与项目、专业相匹配；采购人按照标准及时支付专家评审费，未发现不合规情况。根据评价标准该指标得 2 分。

（三）项目产出情况分析

1. C11 中小学班班通多媒体教学设备数量

该指标分值为 2 分。根据提供的项目资料，中小学班班通多媒体教学设备数量为 103 套，达到的绩效目标值大于等于 100 套。根据评价标准得 2 分。

2. C12 幼儿园室内外教育教学设备及厨房设备添置的班级数量

该指标分值为 2 分。根据提供的项目资料，幼儿园室内外教育教学设备及厨房设备添置班级数量绩效目标为 18 班。由于生育率降低的大环境影响，年中调整了当年度幼儿园班级扩容数，将原定的 18 个班调整为 15 个班，同时调整年初预算，由 200 万调整到 100 万，实际完成 15 个班。根据评价标准得 2 分。

3. C13 小学低年级学生午休课桌椅添置数量

该指标分值为 2 分。根据提供的项目资料，小学低年级学生午休课桌椅添置数量为 2200 套，达到的绩效目标值大于等于 2200 套。根据评价标准该指标得 2 分。

4. C14 2023 年新增近视防控教室改造配套的班级数量

该指标分值为 2 分。根据提供的项目资料，2023 年新增近视

防控教室改造配套的班级数为 50 间，达到的绩效目标值大于等于 50 间。根据评价标准该指标得 2 分。

5. C21 合同履约验收

该指标分值为 4 分。根据提供的项目资料，项目实际按规定验收；验收资料内容准确和完整。未发现开评标不符合规范情况。根据评价标准该指标得 4 分。

6. C22 履约及时性

该指标分值为 5 分。根据提供的项目资料，该项目中幼儿园室内外教育教学设备及厨房设备添置项目购置电梯，合同约定验收后满 1 年后支付 5% 余款，但电梯于 2024 年 4 月 6 日组织验收合格，出具专家及验收小组的合格验收报告，在 2024 年 4 月 25 日支付 5% 余款，未满 1 年。根据评价标准该指标扣 1 分，得分 4 分。

7. C31 开评标规范情况

该指标分值为 6 分。根据提供的项目资料，该项目在采购过程中按照法定程序开标、评标；专家及代理机构进行及时履职评价。未发现开评标不符合规范情况。根据评价标准该指标得 6 分。

8. C32 中标(交)结果公示

该指标分值为 3 分。根据提供的项目资料，该项目在采购过程中中标(成交)供应商确认之日起 2 个工作日内进行公示。未发现公示不符合规范情况。根据评价标准该指标得 3 分。

9. C33 合同签订

该指标分值为 3 分。根据提供的项目资料，该项目在采购过程中中标(成交)通知书发出之日起 30 日内进行合同签订。未发现合同签订不符合规范情况。根据评价标准该指标得 3 分。

10. C34 合同公示

该指标分值为 3 分。根据提供的项目资料，该项目在采购过程中合同签订之日起 2 个工作日内进行公示。未发现合同公示不符合规范情况。根据评价标准该指标得 3 分。

11. C35 合同备案

该指标分值为 3 分。根据提供的项目资料，该项目在采购过程中合同签订之日起 7 个工作日内进行备案。未发现合同备案不符合规范情况。根据评价标准该指标得 3 分。

12. C41 资金节约率

该指标分值为 5 分。根据提供的项目资料，该项目的资金节约率为 10.42%。根据评价标准该指标得 5 分。资金节约率情况如下：

序号	采购项目	资金节约率
1	2023 年中小学班班通多媒体设备	6.42%
2	2023 年小学学生课桌椅及安装服务	0.92%
3	2022 年省为民办实事“近视防控教室灯光改造”	53.85%
4	2023 年省为民办实事“近视防控教室灯光改造”	0.00%
5	2022 年小学书法教学软件及应用服务	1.36%
6	2023 年幼儿园室内外教育教学设备及厨房设备	0.00%
7	项目平均资金节约率	10.42%

(四) 项目效益情况分析

1. D11 全区中小学教室班班通多媒体教学设备覆盖率

该指标分值为 3 分。至 2014 年台商投资区中小学教室多媒体设备已实现覆盖，于 2023 年起进入第二轮更新期。根据评价标准该指标得分 3 分。

2. D21 设备采购项目持续发挥作用期限

该指标分值为 3 分。2023 年采购的设备可持续正常使用时间为 5 年以上。根据评价标准该指标得分 3 分。

3. D31 供应商投诉

该指标分值为 2 分。在采购过程中未发现采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反相关法律法规或制度规定导致供应商提出投诉处理决定投诉事项成立，成者要求重新采购的有效投诉。根据评价标准该指标得分 2 分。

4. D32 举报

该指标分值为 2 分。在采购过程中未发现存在有效举报。根据评价标准该指标得分 2 分。

5. D41 教师满意度

该指标分值为 10 分。为了解教师对项目的满意度情况，评价小组通过电子问卷的方式进行了满意度问卷调查，收到问卷 235 份，经统计综合满意度为 86.21%。根据评价标准该指标得分 8.62 分。满意度情况如下：

序号	问题	满意度
1	您认为多媒体设备否满足您上课的需求吗?	87.91%
2	您对本次采购多媒体设备质量的是否满意?	85.79%
3	您认为利用多媒体上课可以明显提高教学效果吗?	89.11%
4	您对供应商提供多媒体设备技术服务否满意?	86.55%
5	您对近视防控教室改造灯具安装高度和个数是否满意?	88.77%
6	您认为近视防控教室改造对降低学生近视情况是否有明显效果?	83.49%
7	您对近视防控教室改造后教室亮度是否满意?	88.85%
8	您认为近视防控教室改造后教室亮度是否明显提高	88.51%
9	您对采购的学生午休课桌椅质量是否满意?	82.13%
10	您对采购的学生午休课桌椅舒适度是否满意?	81.02%
综合满意度		86.21%

6.D42 学生满意度

该指标分值为 10 分。为了解学生对项目的满意度情况,评价小组通过电子问卷的方式进行了满意度问卷调查,收到问卷 455 份,经统计综合满意度为 82.18%。根据评价标准该指标得分 8.21 分。满意度情况如下:

序号	问题	满意度
1	您认为利用多媒体上课可以明显提高学习效果吗?	82.77%
2	您对教室投影仪显示的亮度是否满意?	84.70%
3	您对教室投影仪显示的清晰度是否满意意?	84.04%
4	你对教室显示荧幕的大小是否满意?	86.37%
5	您对近视防控教室改造后教室亮度是否满意?	85.41%

序号	问题	满意度
6	您认为近视防控教室改造后教室亮度是否明显提高?	84.35%
7	您认为近视防控教室改造对降低学生近视情况是否有明显效果?	81.23%
8	您对采购的学生午休课桌椅样式是否满意?	77.01%
9	您对采购的学生午休课桌椅质量是否满意?	78.90%
10	您对采购的学生午休课桌椅舒适度是否满意?	77.01%
综合满意度		82.18%

五、存在的主要问题

(一) 部分项目采购方式选择不符合规定

根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库〔2014〕214号，第三条：符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商方式开展采购：1、政府购买服务项目；2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；3、因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；4、市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；5、按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

小学低年级学生午休课桌椅采购采用竞争性磋商方式。不符合采用竞争性磋商条件。

(二) 部分项目未按合同规定的进度付款，存在提前付款的情况

项目中幼儿园室内外教育教学设备及厨房设备添置项目购置电梯，合同约定验收满1年后支付5%余款，但电梯于2024年4

月 6 日组织验收合格，出具专家及验收小组的合格验收报告，在 2024 年 4 月 25 日支付 5% 余款，未满 1 年。

六、主要相关建议

（一）依据政府采购相关法规，规范采购方式



依据政府采购相关法律法规，结合采购项目实际情况，按照相关法律法规的规定正确选择项目采购方式。

（二）加强合同履行管理，按合同规定的进度付款

依据合同管理制度，加强合同履行管理。按照合同规定的付款时间，金额、方式付款。

七、现场评价（部分采购设备照片）



近视防控教室改造



小学低年级学生午休课桌椅



中小学班班通多媒体教学设备



八、报告使用说明

被评价单位提供了绩效评价报告相关的大部分基础工作材料和资金财务资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料真实性、完整性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受时间、客观因素的限制，评价小组只能在部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。本单位与委托评价单位及被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

九、附件

附件 1：指标体系

2023 年泉州台商投资区教育采购专项绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
A 决策 (10 分)	A1 绩效目标	A11 绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点:①项目是否编制了绩效目标申报表;②项目绩效指标是否设置了数量、质量和时效绩效指标,绩效指标是否明确、清晰、可衡量;③项目预期产出和效益(或效果)是否符合正常的业绩水平;④项目绩效目标是否与预算批复的项目投资额或资金量相匹配。	该项分值 4 分。 符合一个要点得 1 分。	4
	A2 采购需求	A21 采购需求明确性	3	项目所设定的采购需求是否依据充分,是否符合客观实际,是否规范性,用以反映和考核项目采购需求与项目实施的相符情况。	评价要点:①项目是否编制了采购需求表;②项目采购需求编制是否规范;③项目编制的采购需求是否与绩效目标相匹配。	该项分值 3 分。 符合一个要点得 1 分。	3
	A3 采购预算	A31 采购预算编制完整性	3	项目采购预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:是否纳入政府采购预算编制。	该项分值 3 分。 符合要点得 3 分。	3
B 过程 (20 分)	B1 资金管理	B11 资金到位率	3	实际到位的资金与项目资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	该项分值 3 分。 得分=资金到位率*分值。	2.69

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
		B12 预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率 = (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。	该项分值 3 分。 得分=预算执行率*分值。	1.92
		B13 资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经过评估认证;④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该项分值 3 分。 不符合一个要点扣 0.6 分,扣完为止。	3
		B14 财务监控有效性	2	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核对资金运行的控制情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的监控机制;②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段	该项分值 2 分。 依据实际情况与书面资料进行综合评估;符合一个要点得 1 分	1
	B2 采购内控管理	B21 采购执行规范性	2	项目单位的采购内控管理制度是否健全,用以反映和考核采购内控管理制度的有效执行情况	评价要点: ①是否按照有关规定建立单位内部控制度;②是否委派本单位人员作为采购人代表参加评审;③是否公平公正参与评审;④是否因评审中存在倾向性或指定性情形导致举报、投诉等。	该项分值 2 分。 符合一个要点得 0.5 分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
	B3 采购方式和程序	B31 采购方式和程序合规性	3	采购实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核采购执行情况。	评价要点： ①程序执行是否合法规范；②采购公告和采购文件是否按相关规定发布，采购文件是否免费获取；③采购方式选择是否合规。	该项分值 3 分。 符合一个要点得 1 分。	2
					评价要点： 保证金是否按规定标准收取，有无超标或违规收取；		
					评价要点： 保证金是否按时退还，有无逾期或不足额退还。		
	B4 保证金收取退管理	B41 保证金收取规范性	1	政府采购过程中保证金收取、退还，用以反映和考核政府采购过程中投标保证金管理情况。		该项分值 1 分。 符合要点得 1 分。	1
		B42 保证金退还及时性	1			该项分值 1 分。 符合要点得 1 分。	
	B5 评审专家费	B51 专家费聘用合规性	2	政府采购过程中成立专家组、支付专家费，用以反映和考核政府采购过程中投标保证金管理情况。	评价要点： ①专家组是否按法定程序组成专家是否与项目、专业相匹配；②采购人是否按照标准及时支付专家评审费。	该项分值 2 分。 符合一个要点得 1 分。	2
C 产出 (40 分)	C1 采购数量	C11 中小学班班通多媒体教学设备数量	2	项目完成的数量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： 实际采购数量是否达到的绩效目标值大于等于 100 套	该项分值 2 分。 未达到绩效目标不得分。	2
		C12 幼儿园室内外教育教学设备添置的班级数量	2		评价要点： 实际采购数量是否达到的绩效目标值大于等于 18 班	该项分值 2 分。 未达到绩效目标不得分。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
		C13 小学低年级学生午休课桌椅添置数量	2		评价要点: 实际采购数量是否达到的绩效目标值大于等于 2200 套	该项分值 2 分。 未达到绩效目标不得分。	2
		C14 23 年新增近视防控教室改造配套的班级数量	2		评价要点: 实际采购数量是否达到的绩效目标值大于等于 50 间	该项分值 2 分。 未达到绩效目标不得分。	2
	C2 合同履行效率	C21 合同履约验收	4	项目实施完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目实施时效。	评价要点: ①项目实际是否按规定验收; ②验收资料内容是否准确和完整(包括日期、意见等)。	该项分值 4 分。 有一个项目未达到要求扣 1 分,扣完为止。	4
		C22 履约及时性	5		评价要点: 项目单位是否按照合同规定的付款进度及时付款。	该项分值 5 分。 有一个项目未达到要求扣 1 分,扣完为止。	4
	C3 采购执行效率	C31 开评标规范情况	6	项目实施完成情况,用以反映和考核项目实施执行率。	评价要点: ①是否按照法定程序开标、评标; ②专家及代理机构是否进行及时履职评价。	该项分值 6 分。 符合一个要点得 3 分。	6
		C32 中标(交)结果公示	3		评价要点: 是否在中标(成交)供应商确认之日起 2 个工作日内进行公示。	该项分值 3 分。 符合要点得 3 分。	3
		C33 合同签订	3		评价要点: 是否在中标(成交)通知书发出之日起 30 日内进行合同签订。(可缩短到 5 个工作日)	该项分值 3 分。 符合要点得 3 分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
效益 (30分)		C34 合同公示	3		评价要点： 是否在合同签订之日起2个工作日内进行公示。	该项分值3分。 符合要点得3分。	3
		C35 合同备案	3		评价要点： 是否在合同签订之日起7个工作日内进行备案。	该项分值3分。 符合要点得3分。	3
	C4 采购经济性	C41 资金节约率	5	对比预算的资金节约率	评价要点： 资金节约率 = (预算额 - 合同额) / 预算额 * 100%	该项分值5分。 节约率为10%以上得5分；每下降3%扣1分，扣完为止	5
	D1 社会效益	D11 全区中小学教室班班通多媒体教学设备覆盖率	3	项目实施所产生的社会效益。	评价要点： 班班通设备覆盖率 = (有班班通设备的班级数 / 全区中小学班级数) * 100%	该项目分值3分，实现全区中小学全覆盖得满分，每少5%扣1分，扣完为止。	3
	D2 可持续影响	D21 设备采购项目持续发挥作用期限	3	用以反映项目实施后各类设备可持续正常使用的时间	评价要点： 设备投入使用后，可持续正常使用时间为5年以上	该项分值3分。 有一类设备未达到要求扣1分，扣完为止。	3
	D3 采购公平性	D31 供应商投诉	2	用以反映采购的公平性	评价要点： 是否存在采购人或代理机构因采购文件、过程和结果等违反相关法律法规或制度规定导致供应商提出投诉处理决定投诉事项成立，成者要求重新采购的有效投诉不得分。	该项分值2分。 符合要点不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分
		D32 举报	2		评价要点： 是否存在举报，存在有效举报不得分。	该项分值2分。 符合要点不得分。	2
	D4 满意度	D41 教师满意度	10	项目实施所涉及对象对项目实施效果的满意度	评价要点： 教师对项目实施效果的满意程度。	该项目分值10分，通过问卷调查统计，得分=满意度*分值	8.62
		D42 学生满意度	10		评价要点： 学生对项目实施效果的满意程度。	该项目分值10分，通过问卷调查统计，得分=满意度*分值	8.21
合计			100				92.44

附件 2：2023 年泉州台商投资区教育采购专项基础数据表

序号	项目名称	采购商品名称	数量	单位	预算金额	合同金额	实际支付金额	预留质保金	使用单位	采购方式	备注
1	2023 年中小学 班班通多媒体 设备	短焦激光投影仪 (NEC: NP-CS3302WL)	65	台	2500000	1310525	1310525	提供 26210.5 元保函	全区 25 所 小学	公开招 标	
		一体式电子白板 (艾博德: ZT-96)	65	台							
		推拉黑板 (科达: KD301-4L)	10	台							
		电子展台 (艾博德: Z-13)	19	台							
		触控一体机+电子 展台+推拉黑板 (科达: KD201-4L) (艾博德: Z-13) (海康威视: DS-D5186TS/S)	38	套							
2	2023 年小学 学生课桌椅及 安装服务	学生课桌 (升降式)	2200	块	1100000	1089900	1089900	无	小学	竞争性 磋商	
		小学生午休椅	1300	张							
		学生课椅 (升降式)	900	张							
3	2022 年省为民 办实事“近视	HY-GS11 教室灯	4547	盏	6500000	3000000	3000000	无	全区 45 所 中小学	公开招 标	22 年支 付 180

序号	项目名称	采购商品名称	数量	单位	预算金额	合同金额	实际支付金额	预留质保金	使用单位	采购方式	备注
	防控教室灯光改造	SXD-TJ22-02 黑板灯	1453	盏					505 间教室		万（省级补助）
	2023 年省为民办实事“近视防控教室灯光改造”	HY-GS11 教室灯	450	盏	300000	300000	300000	无	5 所扩容需求的中小学的 50 间教室	跟标	支付款其中 18 万为省级补助资金
		SXD-TJ22-02 黑板灯	150	盏							
4	2022 年小学书法教学软件及服务	书法教学软件及服务	1	项	460000	453750	453750	无	全区 43 所公办小学	参照市局试点工作比价购买	
5	2023 年幼儿园室内外教育教學设备及厨房设备	厨房设备	1	批	1000000	485000	485000	无	第一民族幼儿园	竞争性谈判	
		窗帘	1	批		120258	120258	无		询价	
		电梯	1	批		198900	198900	无		竞争性磋商	
		家具	1	批		287500	287500	无		竞争性谈判	

附件 3：满意度调查问卷

2023 年泉州台商投资区教育采购专项项目教师满意度问卷表
各位老师：

为了解老师对 2023 年泉州台商投资区教育采购专项项目的满意程度，受泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局委托，我司（厦门市恒璟管理顾问有限公司）对区教育采购专项项目进行评价，对其项目实施满意度进行问卷调查。请您仔细阅读每一题，请在您认为最符合的选项中打“√”，本问卷调查匿名填写，并严格保密，保密是我们应尽的职责，请如实填写，谨此衷心感谢！

1. 您认为多媒体设备否满足您上课的需求吗：

A 满足 B 较为满足 C 一般满足 D 不满足

2. 您对本次采购多媒体设备质量的是否满意：

A 很满意 B 较为满意 C 一般 D 不满意

3. 您认为利用多媒体上课可以明显提高教学效果吗：

A 明显提高 B 较为明显 C 一般明显 D 不明显

4. 您对供应商提供多媒体设备技术服务否满意：

A 很满意 B 较为满意 C 一般 D 不满意

5. 您对近视防控教室改造灯具安装高度和个数是否满意：

A 很满意 B 较为满意 C 一般 D 不满意

6. 您认为近视防控教室改造对降低学生近视情况是否有明显效果：

A 效果明显 B 较为明显 C 一般明显 D 不明显

7. 您对近视防控教室改造后教室亮度是否满意:

A 很满意 B 较为满意 C 一般 D 不满意

8. 您认为近视防控教室改造后教室亮度是否明显提高:

A 明显提高 B 较为明显 C 一般明显 D 不明显

9 您对采购的学生午休课桌椅质量是否满意:

A 很满意 B 较为满意 C 一般 D 不满意

10. 您对采购的学生午休课桌椅舒适度是否满意:

A 很满意 B 较为满意 C 一般 D 不满意

11. 您认为“教育采购专项”还有哪些待改进和加强:

12. 若您对本次问卷调查还有其他想法,也可以将您的意见发到 xm5171305@163.com, 我们将认真考虑您的意见。感谢您对我们工作的支持!

2023 年泉州台商投资区教育采购专项项目学生满意度问卷表
各位同学:

为了解学生对 2023 年泉州台商投资区教育采购专项项目的满意程度,受泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局委托,我司(厦门市恒璟管理顾问有限公司)对区教育采购专项项目进行评价,对其项目实施满意度进行问卷调查。请您仔细阅读每一题,请在您认为最符合的选项中打“√”,本问卷调查匿名填写,并严格保密,保密是我们应尽的职责,请如实填写,谨此衷心感谢!

1. 您认为利用多媒体上课可以明显提高学习效果吗:
A 明显提高 B 较为明显 C 一般明显 D 不明显
2. 您对教室投影仪显示的亮度是否满意:
A 很满意 B 较为满意 C 一般 D 不满意
3. 您对教室投影仪显示的清晰度是否满意:
A 很满意 B 较为满意 C 一般 D 不满意
4. 你对教室显示荧幕的大小是否满意:
A 很满意 B 较为满意 C 一般 D 不满意
5. 您对近视防控教室改造后教室亮度是否满意:
A 很满意 B 较为满意 C 一般 D 不满意
6. 您认为近视防控教室改造后教室亮度是否明显提高:
A 明显提高 B 较为明显 C 一般明显 D 不明显
7. 您认为近视防控教室改造对降低学生近视情况是否有明显

效果:

A 效果明显 B 较为明显 C 一般明显 D 不明显

8. 您对采购的学生午休课桌椅样式是否满意:

A 很满意 B 较为满意 C 一般 D 不满意

9 您对采购的学生午休课桌椅质量是否满意:

A 很满意 B 较为满意 C 一般 D 不满意

10. 您对采购的学生午休课桌椅舒适度是否满意:

A 很满意 B 较为满意 C 一般 D 不满意

11. 您认为“教育采购专项”还有哪些待改进和加强:

12. 若您对本次问卷调查还有其他想法,也可以将您的意见发到 xm5171305@163.com, 我们将认真考虑您的意见。感谢您对我们工作的支持!