


2023 年度泉州台商投资区国有资本经营 专项资金绩效评价报告

项目 名 称：泉州台商投资区国有资本经营专项资金

项目实施单位：泉州台商投资区财政金融与国资局

评 价 机 构：泉州台商投资区财政金融与国资局

参 与 评 价
第三方机构：泉州市数研技术服务有限公司



二〇二四年九月

目 录

- 一、 项目概况 1
 - 1.项目单位基本情况 1
 - 2.项目基本情况 2
- 二、 项目立项 2
- 三、 项目总体绩效目标 2
- 四、项目基本实施情况 3
 - 1、项目组织管理情况 3
 - 2、项目财务管理状况 3
- 五、项目评价基本概况 4
 - 1、评价目的 4
 - 2、评价依据 4
 - 3、评价原则 5
 - 4、评价指标设计 5
 - 5、评定方法及等级设定 5
 - 6、评价过程与工作 6
- 六、项目绩效评价指标体系 7
- 七、绩效指标分析与评价结论 7
- 八、存在问题及原因分析 8

（一）绩效评价指标不够全面	8
（二）绩效指标设置无法反映国资工作目标	9
（三）预算编制不准确	9
（四）资金使用滞后	9
（五）没有开展事前评价，增加预算导致资金浪费	9
九、建议	9
（一）进一步明确、完善绩效目标体系	9
（二） 提高资金预算编制的准确性	10
（三）绩效目标设置要与实际工作相结合	10
（四）加快工作进度	11
（五）开展和完善事前评价制度	11
十、其他需要说明的问题	12
附件：2023 年度泉州台商投资区国有资本经营专项资金绩效评分表	14

2023 年度泉州台商投资区国有资本经营 专项资金绩效评价报告

根据《福建省财政厅关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（闽财绩函〔2020〕1号）和《泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局关于开展2024年度预算绩效管理工作的通知》等有关文件要求，泉州台商投资区财政金融与国资局委托代理公司（福建省富诚工程管理有限公司）进行公开招投标（采购编号：FJFCDL[2024]029），引入泉州市数研技术服务有限公司参与，组织项目绩效评价工作小组，对2023年度国有资本经营专项资金（220万元）开展绩效评价工作。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实；并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2023年泉州台商投资区国有资本经营专项资金绩效评价报告》。

一、项目概况

1.项目单位基本情况

泉州台商投资区财政金融与国资局负责组织和管理的的主要职责是：财政管理方面、国有资产管理方面、金融监管服务方面等工作。区财政金融与国资局包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位。

2.项目基本情况

2023 年度泉州台商投资区管委会安排国有资本经营专项资金 220 万元，项目主要用于支持国有企业发展，增强国有企业的核心竞争力，推动企业技术创新、产业升级和市场拓展，提升国有企业的经济效益和社会效益；促进产业结构调整，引导国有资本投向战略性新兴产业、关键领域和薄弱环节，推动区域产业结构优化升级，实现经济可持续发展；保障重大项目建设，为国有资本参与的重大基础设施建设项目、民生工程等提供资金支持，确保项目顺利实施；以及养补助等支出。

二、项目立项

依据《福建省人民政府关于印发推进国有资本投资、运营公司改革试点实施方案的通知》等文件精神，泉州市台商投资区设立国有资本经营专项资金，以促进区国有企业发展，不断提高区国企质量。

三、项目总体绩效目标

2023 年度台商投资区国有资本经营专项资金项目，主要的绩效目标为：

协助完成三大国企集团资产总值目标。其中开发集团 34 亿元，玉沙湾集团 36.64 亿元，招商文旅集团 9.64 亿元；协助完成融资目标，年度完成融资额 30 亿元或者融资笔数大于 10 笔；协助完成国企信息报送工作，每年报送不少于 18 篇专报信息；协助完成每年不少于 30 个招商签约项目；开展不少于 12 场得职工培训；

新开工建设道路 10 条；协助整合优化 46 家国企；举办不少于 6 场得招商活动；协助推动国企达到 AA+ 主体信用评级；协助推动泉州市工业园区标准化建设评价为“好”；配合区管委会推进重点项目建设等。

为实现以上绩效目标，进一步强化国企在经济中的作用，2023 年台商投资区财政局安排一般公共预算资金 220 万元，用于国有资本经营专项资金，由泉州台商投资区管理委员会财政金融与国资局组织实施。

四、项目基本实施情况

1、项目组织管理情况

区财政金融与国资局将项目纳入重要工作日程，建立健全领导机制，统筹协调，落实责任，制定相关工作方案，细化量化各项工作指标，加强实施过程监管，大力提高项目的办理水平。项目要求各具体项目主要领导要深入实地，抓部署、抓实施、负总责；分管领导具体抓进度、促落实，确保相关项目按序时进度保质保量完成。区分管领导靠前指挥，加强督促指导，帮助协调解决有关问题。实施过程中如遇到困难和问题，需区党工委、管委会协调解决的，各具体项目应及时专文向区党工委、管委会请示，并抄报区党工委督查室备案。

2、项目财务管理状况

根据泉台管财预〔2023〕1 号文件精神，泉州台商投资区 2023 年安排国有资本经营专项资金 220 万元，实际使用 0 万元，结余

220 万元。在项目实施过程中，通过查阅各相关单位的中期监控报告、终期财务报告以及内部各类财务资料、项目绩效自评报告等资料，未发现截留、挤占或挪用项目资金的情况。

五、项目评价基本概况

1、评价目的

为客观评价 2023 年度泉州台商投资区国有资本经营专项资金绩效，提高财政资金使用效率，根据《泉州台商投资区管理委员会财政局关于开展 2024 年度预算绩效管理工作的通知》的文件精神，在区财政金融与国资局 2022、2023 年度绩效自我评价的基础上，结合评价项目的特点，制定 2023 年度泉州台商投资区国有资本经营专项资金绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，公正、客观地对项目进行综合性评价，反映其经济效益和社会效益。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念和方式，分析存在的问题，提出相应的建议，总结项目管理经验，加强项目资金管理，优化财政支出结构，为领导科学正确决策提供确实有力的依据，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，促进基本公共服务均衡化发展。

2、评价依据

（1）福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4 号）；

（2）《泉州市财政支出绩效评价管理规定的通知》（泉财预〔2016〕407 号）；

(3) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(4) 《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》(闽委发〔2019〕5号)；

(5) 《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发<全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》(泉委办发〔2019〕42号)；

(6) 《泉州市财政局关于做好 2019 年度市级预算绩效管理工作的通知》(泉财绩〔2019〕187号)；

(7) 《2023 年度泉州台商投资区国企管理制度汇编》。

3、评价原则

在具体的评价过程中，依据绩效评价准则，秉承科学规范、公正公开、利害关系回避与绩效相关等原则，开展评价活动。

4、评价指标设计

绩效评价指标直接影响到绩效评价结果的有效性。设计和选择评价指标时，基于外部独立评价的特点和要求，我们在对项目资料进行充分了解、分析的基础上，遵循“相关性、经济性、可比性、重要性及系统性”的原则，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

5、评定方法及等级设定

本次绩效评价通过实施单位的数据填报，辅以评价工作小组实地调查、查阅问卷、听取汇报、查阅项目管理及财务会计资料

等方式收集信息，采用成本效益分析法、比较法、问卷调查法、专家评议法等进行评分，采用以定量考核为基础，以定性分析为辅，实行定量打分与定性分析相结合，以此汇总形成绩效评价综合得分。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格等四个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价对象最后达到的等级。具体如下表所示：

评价结果评级表

评价等级	优秀	良好	合格	不合格
参考分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

6、评价过程与工作

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和评价报告撰写阶段三个步骤，具体实施如下：

（1）准备阶段（2024 年 8 月）：成立绩效评价领导小组，签订合作协议，明确评价内容、双方责任等事项；拟定项目绩效评价实施方案，设计绩效评价指标体系。

（2）实施阶段（2024 年 8-9 月）：①下发绩效评价实施方案。根据绩效评价实施方案，部署开展具体的绩效评价工作。②收集整理资料，项目主管单位、实施单位根据绩效评价实施方案要求，提供给绩效评价小组。③评价小组勘验检查项目现场，听取项目实施单位情况汇报，查阅、核实有关数据资料，开展问卷调查，实施分析评价。

（3）评价报告撰写阶段（2024 年 9 月）：评价工作小组根据

检查核实情况，对项目数据资料进行汇总分析，评定项目的绩效等级，形成项目绩效评价报告。

六、项目绩效评价指标体系

通过对泉州台商投资区国有资本经营专项资金相关政策的理解、项目特点的掌握，参考 2023 年度泉州台商投资区国有资本经营专项资金绩效评价自评表和预算项目绩效监控情况，该项目围绕绩效项目管理情况、项目投入情况、项目产出情况和综合效益情况四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系设定满分 100 分，其中：“决策” 20 分，主要体现绩效目标决策情况、业务管理情况、财务管理状况以及会计信息管理情况；“过程” 20 分，主要体现资金到位率、支出进度及到位及时率情况；“产出” 40 分，主要体现实际产出数量和实际产出质量方面的情况；“效益” 20 分，主要体现经济效益、社会效益和服务满意度等。指标体系和评分标准如下表所示。

七、绩效指标分析与评价结论

评价工作组在进行调研分析的基础上，根据泉州台商投资区专项资金的特点以及本项目的实际情况，形成了绩效评价指标体系。指标体系主要包括四个一级指标：决策、过程、产出和效益，满分 100 分。根据台商投资区财政金融与国资局提供的相关材料，经评价工作组核实，2023 年度泉州台商投资区国有资本经营专项资金项目绩效评价得分为 83 分（详见附件 1），评价等级为良好。

（一）在决策指标中，绩效目标的设定太含糊不准确，无具体数值目标，缺少事前评价，资金有结余。没有具体的绩效指标；指标值无法清晰、可衡量；绩效目标无目标任务数或者计划数，扣 3 分。绩效目标设置没有涉及实际工作内容，绩效目标设置过于笼统，产出效益和效果无法体现业绩水平，无确定的投资额或者资金量，扣 3 分。无法提供设立该专项时的事前评估、必要可研性，扣 3 分。项目预算资金，历年存在一定额的结余，扣 1 分。此项指标满分 20 分，共扣 10 分，得 10 分。

（二）在过程指标中，资金使用率较低，2023 年度，资金支出 0 元，资金使用率为 0，扣 4 分。此项指标满分 20 分，共扣 4 分，得 16 分。

（三）在产出指标中，无扣分项。此项指标满分 40 分，得 40 分。

（四）在效益指标中，如获得市级以上荣誉 2 个，被扣 2 分。服务对象满意度指标，经调查基本满意，被扣 1 分。此项指标满分 20 分，共扣 3 分，得 17 分。

八、存在问题及原因分析

（一）绩效评价指标不够全面

三级指标设置不够明确，未能提出清晰、可衡量、全面的指标值，难以评价，项目自评报告材料不够完整、规范；评价指标设定过于笼统简单，如成本控制率、任务完成率、资金使用合规率、按时完成率、产生效益情况、投诉率等。

（二）绩效指标设置无法反映国资工作目标

绩效目标表只设置了 5 个绩效目标，涵盖了成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 大类。所设置的项目没有任何体现关于国有资本经营专项工作的内容，无法真实反映该项工作的开展及成效。

（三）预算编制不准确

在预算制定时可能存在编制不准确的情况，导致连续历年出现资金结余的情况发生。

（四）资金使用滞后

2023 年全年项目预算资金 220 万元，资金支出 0 元，资金使用率为 0，资金使用情况严重滞后。可能存在项目执行进度滞后的情况，项目没有按计划开展，资金没有及时支出，导致资金在账面上积累，没有及时支出。

（五）没有开展事前评价，增加预算导致资金浪费

2023 年度的国有资本经营专项资金属于新增预算，但是缺少事前评价管理，无法确定增加的资金是否真正必要和合理，有可能出现资金投入到效益不高或者非急需的项目中，脱离实际情况和目标，使预算失去控制，加大预算执行的风险。

九、建议

（一）进一步明确、完善绩效目标体系

绩效目标应从数量、质量、成本、时效、社会效益、环境效益、可持续发展等要素上进行细化，尽可能采用定量表述，确实

不能以量化形式表述的，再采用定性的分级分档形式表述。设计指向明确、细化量化、合理可行，并且有数据支撑的绩效指标，增强绩效目标的可操作性。设计全面衡量项目的绩效目标体系。

（二）提高资金预算编制的准确性

资金预算编制的准确性是实现财政资金使用效益最大化的根本保证，强化专项资金的预算概念，明确其预算职责，在财务人员、业务人员等单位全员参与的基础上，广泛收集专项资金基础资料，为专项资金申请提供公开公平的市场信息和数据支撑，凭借专业人员的专业技能对专项资金规模的需求做出合理、准确的预算，避免出现年初预算安排资金与年度预算使用资金的较大偏差。

（三）绩效目标设置要与实际工作相结合

在实际操作中，绩效目标应当基于国企的战略规划和具体业务内容来设置。以一家制造业国企为例，其战略目标可能是提高市场份额和产品质量。那么在绩效目标设置上，对于生产部门，可以将产品的次品率降低、生产效率提高设定为绩效目标；对于销售部门，则可以把新客户拓展数量、销售金额增长等作为关键绩效目标。

同时，要考虑工作的实际难度和可操作性。不能设置过高或过低的目标。如果目标过高，员工难以完成，会打击员工的积极性；如果目标过低，又无法有效激励员工，也不利于企业的发展。例如，在设定技术研发部门的绩效目标时，要结合当前技术水平

和研发能力，合理确定新产品研发周期等目标。

此外，还要结合工作的具体环境变化。市场环境、政策法规等因素都会影响工作，绩效目标也应随之调整。如在环保政策收紧的情况下，化工类国企应将节能减排指标纳入绩效目标体系，这样才能保证绩效目标和实际工作紧密相连，推动国企持续健康发展。

（四）加快工作进度

加快推动专项资金对应的各项工作，特别是专项资金涉及到的各个子项目，实行责任制，加强考核激励，做到早布置、早准备、早行动、早落实，加强沟通与对接，加快落实审核审批速度，提前做好资金兑现准备，提高专项资金的利用率，高效地将符合补助条件的资金下拨到位，充分发挥专项资金的扶持推动作用。

（五）开展和完善事前评价制度

一是明确评价范围和标准。规定一定金额以上的预算资金项目或特定类型（如固定资产投资、重大活动经费等）的预算资金都必须进行事前评价。同时，制定包括必要性、可行性、效益性等多维度的评价标准。例如，对于必要性，可以从是否符合组织战略目标、是否是业务开展的关键环节等方面判断。

二是确定评价流程。建立包括项目申报、初步审核、专业评估、结果审批的完整流程。项目申报时，要求使用部门详细阐述资金用途、预期收益、实施计划等；初步审核检查申报信息是否完整；专业评估则组织财务、业务等专家进行深入分析；最后由

管理层根据评估结果审批。

三是加强组织协调。由财务部门、业务部门和监督部门等相关人员组成评价小组。财务部门负责从资金角度分析成本效益，业务部门提供专业业务意见，监督部门确保评价过程公正透明。明确部门职责：清晰划分各部门在事前评价中的职责，避免出现职责不清导致的推诿现象。

四是提高人员素质。定期组织预算资金事前评价的培训，包括基本财务知识、项目评估方法、数据分析技巧等内容。鼓励员工学习行业内先进的评价经验，参加相关研讨会、学术交流活动等。还可以在组织内部建立经验分享平台，分享优秀的事前评价案例。

五是强化监督与反馈。定期对事前评价工作进行监督检查，确保评价工作严格按照规定流程 and 标准进行。对于不符合要求的评价行为，及时纠正并追究责任。重视反馈环节，收集预算资金使用过程中的反馈信息，与事前评价结果进行对比分析。如果发现实际情况与事前评价相差较大，及时总结原因，调整评价方法和标准。

十、其他需要说明的问题

（一）附件 1 “2023 年度泉州台商投资区国有资本经营专项资金绩效评分表” 相关数据由台商投资区财政金融与国资局协助提供。

（二）本报告仅供开展 “2023 年度泉州台商投资区国有资本

经营专项资金支出绩效评价”相关工作使用，不作他用。

附件 1：2023 年度泉州台商投资区国有资本经营专项资金绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	说明
决策 (20 分)	项目立项 (8 分)	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 发现一项问题扣 1 分，扣完为止。	4	4	符合，未发现问题。
		立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 发现一项问题扣 1 分，扣完为止。	4	1	无法提供事前评估、必要可研性及审批文件和材料。
	绩效目标 (6 分)	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 发现一项问题扣 1 分，扣完为止。	3	0	绩效目标设置没有涉及实际工作内容，绩效目标设置过于笼统，产出效益和效果无法体现业绩水平，无确定的投资额或者资金量。
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 发现一项问题扣 1 分，扣完为止。	3	0	没有具体的绩效指标；指标值无法清晰、可衡量；绩效目标无目标任务数或者计划数。
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 发现一项问题扣 1 分，扣完为止。	3	2	项目预算资金，历年存在一定额的结余。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	说明
		资金拨付合规性	①资金拨付按照审批程序进行； ②资金支付及时； 发现一项问题扣 1 分，扣完为止。	3	3	符合，未发现问题。
过程 (20 分)	资金管理 (12 分)	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率≥45%，得满分；每下降 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。	4	4	符合，未发现问题。
		资金使用率	资金使用率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际使用的资金。 资金使用率≥95%，得满分；每下降 5 个百分点，扣 1 分，扣完为止。	4	0	2023 年，资金支出 0 元，资金使用率为 0%。
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 发现一项问题扣 1 分，扣完为止。	4	4	符合，未发现问题。
	组织实施 (8 分)	制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 发现一项问题扣 1 分，扣完为止。	4	4	符合，未发现问题。
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 发现一项问题扣 1 分，扣完为止。	4	4	符合，未发现问题。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	说明
产出 (40 分)	产出数量 (20 分)	协助完成三大国企资产总值目标	协助三大国企集团（城建、玉沙湾、招商文旅）完成 2023 年度三大国企资产总值目标 80.2 亿元,达到或者超过得满分,否则按实际完成值/80.2*4 得分。	4	4	符合，实际完成值超过 80.2 亿元。
		协助融资完成情况	协助融资 30 亿元以上或者融资 10 笔以上得 4 分;15 亿以上 30 亿以下或者融资 8 笔以上 10 笔以下得 3 分;融资 8 亿元以上 15 亿以下或者融资 5 笔以上 8 笔以下得 2 分;融资 1 亿元以上 8 亿以下或者融资 3 笔以上 5 笔以下得 1 分;融资 1 亿元以下或者融资 3 笔以下不得分。	4	4	符合，未发现问题。
		国企信息报送工作	每年应报送不少于 18 份专报信息，每少报一份扣 0.5 分	3	3	符合，按要求报送。
		签约项目数量完成情况	每年应完成不少于 30 个招商签约项目。每少完成一个扣 0.5 分	3	3	符合，全年按要求完成任务。
		各类职工培训场次	达到或超过 12 场得 2 分;未达到 12 场的，按实际场次/12 场×2 得分。	2	2	符合，共开展培训 30 多场。
		道路开工数	目标为 10 条道路,达到或超过 10 条得 2 分;未达到 10 条，按实际道路开工数/10 辆×2 得分。	2	2	符合，2023 年度共开工建设道路 10 条。
		整合优化国企数量	对现有 46 家国企进行资产优化，满分为 2 分，按实际完成数量/46×2 得分。	2	2	符合，已完成 46 家国企的优化整合工作。
	产出质量 (20 分)	举办招商活动数量	达到或超过 6 场得 4 分，未达到 100%，按实际举办数量/6×4 得分。	4	4	符合，全年共举办招商推介活动 16 次。
		国企达到 AA+主体信用评级	有国企达到 AA+主体信用评级，得 4 分，否则不得分。	4	4	符合，开发建设集团获评“AA+”信用主体评级。
		泉州市工业（产业）园区标准化建设”拉练活动绩效评档	达到评价“好”得 4 分;达到评价“良”得 3 分;其他评价均不得分。	4	4	符合，2023 年度台商区在园区标准化建设活动绩效评档为“好”。
		发生安全责任事故数量	未发生任何安全责任事故的得 4 分，否则不得分。	4	4	符合，未发生安全生产责任事故。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分	说明
		重点项目建设情况	国企集团配合项目指挥部进行区域开发，每推进一个项目得 1 分，满分为 4 分。	4	4	符合，三大集团配合区管委会开发金屿大桥安征迁项目、区中心商圈片区改造项目、生物医药产业园项目、洛阳古街古桥周边片区改造项目、电子信息产业园项目等 5 大重点项目建设。
效益 (20 分)	社会效益 (8 分)	GDP 增长率	GDP 增长 $\geq 2\%$ ，否则酌情扣分。	4	4	符合（增长 2.3%）
		获得市级以上荣誉情况	每获得一个市级以上荣誉加 1 分，满分为 4 分。	4	2	开发建设集团获得 AA+ 主体信用评级，玉沙湾集团参与投资的“泉州台商投资区海湾大道双山段道路及景观工程”获评福建省“重点优胜项目”
	经济效益 (4 分)	税收贡献	税收贡献度超过去年值得 4 分；每下降 0.5%扣 1 分，扣完为止。	4	4	符合，税收贡献度与去年持平。
	可持续效益 (4 分)	环境保护与绿色环保	招商引资及开发建设项目是否符合环保要求，是否采用了绿色技术和生产方式，促进可持续发展。符合得 4 分，不符合不得分	4	4	符合，无不符合环保要求项目。
	满意度 (4 分)	服务对象满意度调查	根据对获补人员进行调查情况。优，得 4 分；良，得 3 分；中，得 2 分；及格，得 1 分。	4	3	良（经调查基本满意）。
合 计				100	83	良好
☐ 优秀 ($S \geq 90$) ☒ 良好 ($90 > S \geq 80$) ☐ 合格 ($80 > S \geq 60$) ☐ 不合格 ($60 < S$)						