

泉州台商投资区党工委、管委会2024年区级为民办实事项目责任分解表

| 序号 | 项目名称 | 推荐理由 | 前期准备情况 | 2024年进度计划 | | | | 项目总投资及资金来源 (单位: 万元) | | | | 区分管领导 | 承办单位 | 协办单位 | |
|--------------|-----------------|--|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------|------|------|-------|------|--------|-------------------|
| | | | | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 总投资 | 上级补助 | 区级补助 | 镇村自筹 | | | | |
| 一、卫生健康方面(8项) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 儿童孤独症筛查干预服务 | 根据国家卫健委《0-6岁儿童孤独症筛查干预服务规范(试行)》和市人大常委会办公室《关于加强我市孤独症儿童康复服务工作的函》要求。 | 参考2023年完成量,按2024年完成初筛约17000例。 | 做好调查摸底、培训等前期工作 | 完成年度任务数的50% | 完成年度任务数的80% | 完成年度任务数 | 34 | | | | 34 | 赖丽水 | 区民生保障局 | 区财政金融与国资局 |
| 2 | 开展儿童青少年健康筛查检测项目 | 及早发现儿童青少年视力问题,预防眼部疾病和并发症,促进青少年健康发育。根据国家卫生健康委和教育部门联合颁发的《中国学校结核病防控指南(2020年版)》明确提出将结核病检查项目作为学校新生入学体检的必查项目。学生肺结核影像筛查能更好的配合完成上级布置的学生体检中的肺结核筛查任务,预防学校肺结核传染。 | 需配备视力筛查仪(双目)、电脑验光仪、2台血细胞分析仪和1台显微镜 | 制定方案及预算 | 公开招标 | 采购设备 | 项目验收,并投入使用 | 95 | | | | 95 | 赖丽水 | 区民生保障局 | 区财政金融与国资局 |
| 3 | 新生儿遗传性耳聋基因筛查 | 预防出生缺陷,提高出生人口质量。 | 按2024年辖区出生人口完成新生儿遗传性耳聋基因筛查(约按900例) | 制定方案并启动 | 根据辖区出生量完成项目检测 | 根据辖区出生量完成项目检测 | 根据辖区出生量完成项目检测,据实拨付项目资金并形成工作总结 | 27 | | | | 27 | 赖丽水 | 区民生保障局 | 区财政金融与国资局 |
| 4 | 妇女“两癌”筛查项目 | 促进我区妇女“两癌”筛查率达标。开展两癌工作以来,都有筛查确诊病例并落实追踪回访,取得较好的筛查效果,2018年至今,共筛查出宫颈癌癌前病变78人,宫颈癌7人,乳腺癌7人。按照国家《关于印发加速消除宫颈癌行动计划(2023—2030年)的通知》(国卫妇幼发〔2023〕1号)文件、《泉州市加速消除宫颈癌行动计划实施方案2021-2030年》的要求,到2025年,适龄妇女宫颈癌筛查率要达到50%,到2030年适龄妇女宫颈癌筛查率要达到70%。乳腺癌筛查率要求逐年提高。2023年我区宫颈癌筛查率28.03%,乳腺癌筛查率16.82%,离国家指标要求有较大差距。为提高宫颈癌、乳腺癌筛查率,我区拟计划开展2000例35-64周岁妇女两癌筛查项目。 | 按2024年辖区35-64岁妇女2000例筛查。 | 制定方案并启动项目实施 | 完成筛查50%的任务数 | 完成筛查80%的任务数 | 筛查任务数100%完成,并形成工作总结 | 24 | | | | 24 | 赖丽水 | 区民生保障局 | 区财政金融与国资局、各乡镇人民政府 |

| 序号 | 项目名称 | 推荐理由 | 前期准备情况 | 2024年进度计划 | | | | 项目总投资及资金来源 (单位: 万元) | | | | 区分管领导 | 承办单位 | 协办单位 |
|--------------|--------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|------|------|------|-------|----------|---------------------|
| | | | | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 总投资 | 上级补助 | 区级补助 | 镇村自筹 | | | |
| 5 | 提升基层中医馆服务能力 | 目前全市所有基层社区卫生服务中心(乡镇卫生院)均已建设中医馆,但部分中医馆存在人员不足、服务项目偏少、中医药技术弱等短板,需进一步提升。 | 按我区提升1家基层中医馆服务能力任务,通过加强中医药设施、人才培养引进、技术培训进修、与市、县中医院建立协作帮扶等提升中医馆中医药服务能力。 | 确定项目计划,印发实施方案 | 组织开展规章制度完善,加强中医科室设置、中药房建设和药事服务等提升工作 | 进一步开展提升工作,需中医设备采购的中医馆争取在8月30日前完成采购、需基层建设(场所建设、装修等)的中医馆争取在9月30日前完工 | 完成提升工作,项目验收 | 20 | 10 | 10 | | 赖丽水 | 区民生保障局 | 区财政金融与国资局 |
| | | 孙维峰名医工作室于2019年设立,设立以来区医院中医馆累计诊疗量75000人次,为台商区广大患者带来极大的福利。但在日常诊疗过程中,有些患者需要配套康复治疗,如:艾灸、阴阳调理灸、热敏灸、雷火灸、督脉灸等,上述活动过程中,会产生大量的烟雾和颗粒物,对来就诊患者影响大。需配备一套灸疗专用排烟设备,解决康复科排烟问题。 | 区医院中医馆科室面积共120平方米左右,共有22张床位,按每张床位装一个排烟口测算,加上操作台上一个排烟口,共需安装至少23个排烟口,共需两套一拖十二排烟设备。目前已完成前期方案初稿的编制。 | 完成方案确定与施工图纸及报批 | 公开招标 | 实施项目建设 | 完成验收,并投入使用 | 60 | | 60 | | | | |
| 6 | 区疾控中心新址增设健康单位项目 | 为扎实推进省级慢性病综合防控示范区建设,按照《全民健康生活方式行动健康支持性环境建设指导方案(2019年修订)》标准建设,在区疾控中心创建一个传播健康理念,普及健康知识,促进员工养成健康生活方式的健康单位,并为附近安置小区的群众提供健康宣传、教育培训等。 | 对区疾控中心新址进行现场勘察,根据标准初步确定项目的具体建设内容,并进行市场调查,提出预算需求。新址门口配置健康教育宣传栏2座;血压计、身高体重计、腰围尺、壁挂BMI尺、膳食宝塔挂图、控油、限盐等健康支持工具。 | 确定项目设计方案 | 按照政府采购程序进行采购,签订合同 | 开工建设 | 验收 | 30 | | 30 | | 赖丽水 | 区民生保障局 | 区财政金融与国资局 |
| 7 | 提升村卫生所(室)服务能力 | 近年来,国家致力推动村卫生所(室)建设,进一步提升村卫生所基本医疗和基本公共卫生服务能力,解决群众就医“最后一米”问题。 | 按我区承担2家村卫生所建设任务,通过提升村卫生所(室)四种阵地(即村级医疗卫生服务阵地、专家下沉乡村阵地、村民均等化享有基本公共卫生服务阵地、健康教育宣传阵地)服务能力,为乡村群众提供“家门口”优质医疗服务。 | 制定村卫生所(室)能力提升建设方案,遴选村卫生所(室),有装修任务的村卫生所(室)力争3月底前完工 | 按照政府采购程序进行采购,签订合同 | 常态化开展村级医疗卫生服务、专家下沉巡诊服务、基本公共卫生服务、健康教育服务 | 常态化开展医疗卫生等服务,有建设任务的村卫生所(室)完成项目验收 | 20 | 10 | 10 | | 赖丽水 | 区民生保障局 | 区财政金融与国资局 |
| 8 | 治理“餐桌污染”建设“食品放心工程” | 食品安全事关人民群众身体健康和生命安全,我省历来高度重视,从2001年开始将治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”列入省委省政府为民办实事项目。市委市政府连续20多年将食品安全工作纳入为民办实事项目,连续2年将治理“餐桌污染”建设“食品放心工程”列入市委市政府为民办实事项目,通过加强食品安全监管,切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 摸底排查辖区食品生产经营单位情况,了解辖区食品安全突出问题,明确监管重点。 | 确定工作计划和措施 | 推进项目建设 | 推进项目建设 | 总结 | 20 | | 20 | | 刘敏坚 | 区市场监督管理局 | 区财政金融与国资局、区食安委各成员单位 |
| 二、文化教育方面(5项) | | | | | | | | | | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 推荐理由 | 前期准备情况 | 2024年进度计划 | | | | 项目总投资及资金来源 (单位: 万元) | | | | 区分管领导 | 承办单位 | 协办单位 |
|----|---------------------|--|--|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|------|------|------|-------|----------|------------------|
| | | | | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 总投资 | 上级补助 | 区级补助 | 镇村自筹 | | | |
| 9 | 文艺精品公益性惠民演出活动 | 根据《国家公共文化服务体系示范区标准》要求, 每个乡镇每年需要开展5场以上的公益性活动。2014年开始, 我区每年开展公益性演出活动, 深入开展形式多样、丰富多彩的公益性文艺演出下乡活动20场以上, 满足群众精神文明和文化生活需求, 促进文化服务在基层传播普及, 树立我区文化惠民品牌。建议2024年继续列为为民办实事项目。 | 精排演出剧目。 | 开展5场公益性文艺演出下乡活动 | 开展5场公益性文艺演出下乡活动 | 开展5场公益性文艺演出下乡活动 | 开展5场公益性文艺演出下乡活动 | 47 | | 47 | | 黄晓东 | 区教育文体旅游局 | 区财政金融与国资局、各镇人民政府 |
| 10 | 2个旅游村旅游基础设施建设 | 根据《2020年福建省全域旅游示范区(市、区)创建申报、验收认定和监督管理实施办法(试行)》精神, 为加快推进我区全域旅游发展, 为创建全域旅游示范区做好充足准备, 拟延续2021、2023年做法, 继续在全区建设2个村级游客接待点及游客标识牌, 发展乡村旅游。 | 勘探建设选址。 | 完成2个游客服务中心选址 | 制定建设方案, 开展项目改造前期工作 | 拨付资金, 完成项目改造、设备采购等招投标工作 | 完成项目建设, 验收并对外开放 | 30 | | 30 | | 黄晓东 | 区教育文体旅游局 | 区财政金融与国资局、有关乡镇 |
| 11 | 2024年泉州台商投资区全民健身运动会 | “开展全民健身系列活动”是省委省政府为民办实事项目, 2013年以来我区已连续11年成功举办全民健身运动会, 调动了群众健身的积极性, 增加了群众的健身意识, 实施效果良好。建议把2024年泉州台商投资区全民健身运动会继续列为区党工委管委会为民办实事项目。 | 依托体育协会等单位, 结合上级关于开展全民健身运动会的要求, 征求2024年全民健身运动会赛事活动项目。 | 根据上级工作方案, 制定我区全民健身运动会实施方案 | 举办1-3项全民健身赛事活动 | 举办1-3项全民健身赛事活动 | 举办1-3项全民健身赛事活动 | 40 | | 40 | | 黄晓东 | 区教育文体旅游局 | 区财政金融与国资局、各镇人民政府 |
| 12 | 建设2个新型公共文化空间 | 为贯彻落实中国共产党泉州市第十三次代表大会提出的打造“城市15分钟文化圈、农村十里文化圈”精神, 推动国家公共文化服务体系示范区创新发展, 深入实施乡村振兴战略, 打造良好营商环境, 继续在全区建设2个新型公共文化空间, 打造便民文化圈”为民办实事项目。 | 勘探建设选址。 | 完成2个新型公共文化空间选址 | 制定建设方案、拨付资金, 开展项目改造前期工作 | 完成项目改造、设备采购等招投标工作 | 完成项目建设, 验收并对外开放 | 40 | 20 | 20 | | 黄晓东 | 区教育文体旅游局 | 区财政金融与国资局、有关乡镇 |
| 13 | 5所中小学标准化心理健康辅导室建设 | 为进一步发挥我区中小学标准化心理辅导室的示范引领作用, 继续在全区建设和完善5所心理健康辅导室软硬件标准化配备, 拓展心理健康教育途径, 提升学校心理健康教育整体水平, 为中小学师生提供更好的心理疏导和心理健康教育服务。 | 对全区中小学心理健康辅导室创建情况实施摸排。 | 按《泉州市中小学校标准化心理辅导室建设标准》(试行)文件创建要求, 指导有关学校列出建设标准化心理辅导室必需的设施设备添置清单并初步预算 | 确定添置方案, 按时序推进设施设备添置 | 完成设施设备添置 | 验收并投入使用 | 20 | | 20 | | 黄晓东 | 区教育文体旅游局 | 区财政金融与国资局 |

三、城乡品质提升方面(14项)

| 序号 | 项目名称 | 推荐理由 | 前期准备情况 | 2024年进度计划 | | | | 项目总投资及资金来源 (单位: 万元) | | | | 区分管领导 | 承办单位 | 协办单位 |
|----|---------------------|---|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|------|------|------|-------|---------|---|
| | | | | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 总投资 | 上级补助 | 区级补助 | 镇村自筹 | | | |
| 14 | 东园镇河道清淤疏浚及水毁修复工程 | 东园镇惠东南干渠等河道、长新-锦厝段排洪渠、门兜-秀涂段排洪渠, 因2023年多次受台风影响及泥沙淤堵影响, 河道挡土墙及护栏损毁严重, 溪流会产生雨水导致倒灌溢满民房受淹的现象, 受损长度2.5公里, 河道淤积20公里, 急需对河道进行清淤疏浚并对排洪渠修复以消除群众出行隐患。 | 完成前期摸排。 | 设计预算、对项目进行论证和立项 | 进行招投标, 开展进场施工 | 项目完工并验收 | | 450 | | 225 | 225 | 赖丽水 | 东园镇人民政府 | 区财政金融与国资局、农林水与生态环境局 |
| 15 | 杏坑石盘坝坝体加固及排水系统建设工程 | 杏坑石盘坝库容9.67万立方米, 受“杜苏芮”台风影响坝体渗水, 严重危及下游群众生命财产安全, 急需对坝体进行加固, 以消除隐患。 | 现正进行方案设计中。 | 完成测量, 设计, 预算 | 完成招投标, 进场施工 | 完成项目建设 | 项目验收结算 | 100 | | 50 | 50 | 赖丽水 | 东园镇人民政府 | 区财政金融与国资局、农林水与生态环境局 |
| 16 | 完善提升城市安全信息系统(2024年) | 城市安全信息系统已连续12年列入市委、市政府为民办实事项目, 经过几年来的深化建设与深度应用, 基本实现了市、县、区、乡镇、行政村公共区域视频监控摄像头全覆盖, 各警种、政府各部门提供高效技术支持, 项目已成为社会治理、民生服务、打击犯罪、应急处突的制胜“法宝”。 | 该项目同时也属于市委、市政府为民办实事项目, 市公安局已申报泉州市财政性投资信息化建设项目, 并做好项目初步建设规划及任务分解。 | 开展项目设计需求调研、点位勘测、设备选型测试及任务分解 | 开展设计咨询服务招标, 启动项目设计; 启动项目可研、初设及概算评审 | 启动项目公开招标, 项目采购 | 开展项目主体工程建设和完工 | 440 | | 440 | | 郑为太 | 区公安分局 | 区财政金融与国资局、自然资源与规划建设交通局、综合执法与应急管理局、行政审批服务局、各乡镇人民政府 |
| 17 | 沿海线仿真石自动提醒装置 | 近年来, 随着我区旅游业发展迅速, 海边游客量呈数倍增长, 到礁石危险区域游玩、垂钓的人员增多, 存在较大安全隐患。为强化涉险公共区域安全管理、保障人民群众生命安全, 同时在不破坏自然景观的前提下, 拟在辖区沿海岸线30处礁石危险区域安装仿真石自动提醒装置(采用单晶硅太阳能板供电, 含360度红外线自动人体感应、语音提醒等功能)。 | 前期已对我区沿海岸线人员密集、易发生溺水淹亡事故的点位逐一进行现场勘验、踏查, 目前已完成前期踩点工作, 确定设备30处安装位置。同时已确定装置选材, 完成装置研发工作。 | 完成15处建设 | 完成15处建设 | | | 8 | | 8 | | 郑为太 | 区公安分局 | 区财政金融与国资局、教育文体旅游局、东园镇、张坂镇人民政府 |
| 18 | 洛阳镇洛河路改造提升工程 | 洛河路是洛阳镇通往万安、云庄、霞星、陈坝等村庄的主要道路, 全长2.4公里, 沿途有泉州台商投资区第七幼儿园, 泉州台商投资区第七实验小学已筹建中, 另泉州大学城也将落户云庄区域。洛河路车流量大; 沿线路灯为早年布置, 亮度不足, 拟提升亮化约150盏; 部分路段易积水, 拟开展沿线的排水整治; 道路经多年通行, 个别路段破碎板块严重, 坑洞及其接缝多未灌缝, 拟修复路面病害并对破损严重的路段加铺沥青路面, 完善沿线安保设施。 | 对该路段进行设计调查预案。 | 开始施工图纸设计, 设计图纸评审和预算等前期工作 | 完成图纸设计、评审和预算等前期工作, 并对项目进行招标 | 项目开工、施工, 道路维修、路灯亮化 | 完工、对该项目进行验收及内页整档 | 360 | | 180 | 180 | 陈明土 | 洛阳镇人民政府 | 区财政金融与国资局、自然资源与规划建设交通局 |
| 19 | 洛阳镇中转站提升项目 | 洛阳镇中转站占地约2905㎡, 目前进站路、卸料台栏杆破损, 现有排水排污通道堵塞, 三格化粪池位置地势偏低, 每逢降水, 地面积水容易将三格化粪池灌满。夏日里容易散发恶臭, 影响周围群众日常生活。洛阳镇将进行垃圾中转站卸料平台封闭、进站路、排水、排污修缮工程及压缩机台大修、转运车箱更换提升等。 | 已经实地摸排。 | 项目预算、设计 | 项目招标、施工(完成排水排污项目) | 施工(压缩机台大修、转运车箱更换提升、道路修缮、卸料平台封闭) | 进行项目扫尾、验收及内页整档 | 96 | | 48 | 48 | 陈明土 | 洛阳镇人民政府 | 区财政金融与国资局、综合执法与应急管理局 |

| 序号 | 项目名称 | 推荐理由 | 前期准备情况 | 2024年进度计划 | | | | 项目总投资及资金来源 (单位: 万元) | | | | 区分管领导 | 承办单位 | 协办单位 |
|----|---------------------|--|---|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|------|------|------|-------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 总投资 | 上级补助 | 区级补助 | 镇村自筹 | | | |
| 20 | 新建农村公厕12座 | 拆除老旧公厕, 新建农村公厕, 提升村容村貌, 方便群众如厕, 提升群众幸福感。 | 各乡镇根据村级摸排结合便民使用情况申报新建改造公厕数量。(张坂6座, 东园4座, 洛阳2座)。 | 公厕建设选址 | 图纸设计和预算, 招标流程 | 施工建设 | 竣工验收并投入使用 | 180 | | 90 | 90 | 陈明土 | 区综合执法与应急管理局 | 区财政金融与国资局、张坂镇人民政府、东园镇人民政府、洛阳镇人民政府 |
| 21 | 全区行政村(社区)标准化应急服务点建设 | 受台风“杜苏芮”、“苏拉”、“海葵”影响, 根据灾情统计, 我区共转移人员6502人, 现有的20余处自然灾害避灾点及储备的物资起到关键的防灾避险作用, 但村级自然灾害避灾点建设尚未全覆盖, 应急管理能力仍亟需改善。市应急管理局今年要求开展“党建+网格+应急管理”服务点试点村建设, 并提出下阶段全覆盖。我区上林社区等4个村已经完成今年的试点任务, 在此经验上打造“一镇一站、一村一点”全覆盖, 需延续工作思路确保全区78个村(社区)落实。 | 2024年辐射带动全区所有行政村(社区)开展村(社区)标准化应急服务点建设(提升)工作。目前, 在市级试点建设经验上, 形成我区建设方案。 | 完成建设方案, 部署动员工作 | 开展“五个有”村(社区)标准化应急服务点建设 | 开展“五个有”村(社区)标准化应急服务点建设 | 组织项目验收, 总结建设经验 | 80 | | 80 | | 黄晓东 | 区综合执法与应急管理局 | 区财政金融与国资局、各乡镇人民政府、各村(社区)委员会 |
| 22 | 10个自然灾害避灾点巩固提升 | 加强自然灾害避灾点建设, 在我区发生自然灾害时可及时转移受灾群众, 切实保障人民群众生命财产安全。我市已多年将该工程列入市委、市政府为民办实事项目。 | 摸底了解各乡镇未提升自然灾害避灾点情况, 初步确定10个提升建设点。 | 3月底前确定提升建设项目 | 市、县提升建设资金到位 | 提升10个避灾点 | 11月底前完成10个避灾点提升工作; 12月完成项目检查验收工作 | 50 | 15 | 35 | | 黄晓东 | 区综合执法与应急管理局 | 区财政金融与国资局、各乡镇人民政府 |
| 23 | 2个乡镇(街道)标准化应急管理站 | 基层应急管理体系建设是加强基层治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分, 开展乡镇(街道)标准化应急管理站建设, 对完善基层应急管理体系, 增强基层风险防范、先期处置和群众避险、自救互救能力起到重要作用。 | 摸底了解各乡镇建设条件, 初步确定2个建设乡镇。 | 完成筹划调研、创建名单工作 | 确定项目位置, 完成方案设计 | 开展项目招投标, 做好开工建设前期工作 | 持续推进项目建设, 组织项目验收, 总结建设经验 | 100 | | 100 | | 黄晓东 | 区综合执法与应急管理局 | 区财政金融与国资局、相关乡镇人民政府 |
| 24 | 张坂镇学校周边道路提升工程 | 群贤小学地处群贤村中心区域, 是全村学龄孩子接受教育的唯一小学。由于学校建在村中, 交通不便, 小车进不来, 经常出现堵塞。为彻底解决学校通道问题, 经学校和村委会及村民代表大会研究商议, 拟在学校周边修建造一条以群贤村社内东西主干道为起点, 通往学校的道路, 道路长350米、宽6米。 | 现已完成道路用地征收, 已完成部分路段平整。 | 完成勘探、设计 | 完成预算、招投标 | 开始施工 | 完成施工并验收 | 46 | | 23 | 23 | 赖丽水 | 张坂镇人民政府 | 区财政金融与国资局 |
| | | 群力小学门前路段路面破损严重, 全长近300米, 是群力小学及周边群众主要通行道路。 | 已完成现场勘察设计。 | 完成勘探、设计 | 完成预算、招投标 | 开始施工 | 完成施工并验收 | 32 | | 16 | 16 | 赖丽水 | 张坂镇人民政府 | 区财政金融与国资局、自然资源与规划建设交通局 |
| | | 区第八实验幼儿园校门口路段因施工造成路面受损, 路面凹凸不平, 每逢雨季积水严重, 出行不便。为彻底解决学生出行安全问题, 拟从田中路口至东西大道延伸段道路全路段进行路面提升修整, 道路总长约500米。 | 已初步设计预算。 | 完成勘探、设计 | 完成预算、招投标 | 开始施工 | 完成施工并验收 | 40 | | 20 | 20 | 赖丽水 | 张坂镇人民政府 | 区财政金融与国资局、自然资源与规划建设交通局 |

| 序号 | 项目名称 | 推荐理由 | 前期准备情况 | 2024年进度计划 | | | | 项目总投资及资金来源 (单位: 万元) | | | | 区分管领导 | 承办单位 | 协办单位 |
|--------------|------------------|---|------------------------------------|----------------|----------|------|-----------|------------------------|------|------|------|-------|------------|------------------------------------|
| | | | | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 总投资 | 上级补助 | 区级补助 | 镇村自筹 | | | |
| 25 | 张坂镇排洪渠改造工程 | 玉堤排洪渠(玉都电灌沟段)长约300米,宽约7米,因长期冲刷,渠两侧没有建设挡土墙,导致渠两侧土质疏松,路面存在断裂塌陷现象,周边村民出入存在较大安全隐患。对现状渠道进行清淤500立方米,并修建长度约137米的挡墙,135平方米的路面,配套建设栏杆。 | 正在设计阶段 | 完成勘探、设计、预算、招投标 | 开始施工 | 施工 | 完成施工并验收 | 60 | | 30 | 30 | 赖丽水 | 张坂镇人民政府 | 区财政金融与国资局、农林水与生态环境局 |
| | | 崇山村山兜排洪渠左侧为居民区,右侧为厂区,上游段为明渠,断面尺寸约1.45*1.0m,长185m;下游段为D800砼管,长120m;末端接入排水箱涵。受今年11号台风短时强降雨影响,明渠及外侧挡墙严重坍塌,周边道路、民房及工厂受淹,损失较大。为解决该区域防洪排涝问题,保证周边群众及工厂的通行和生命财产安全。综合周边群众意愿及现场条件,本次拟将明渠及DN800涵管改造为管径为DN1500涵管,长度约285米。 | 正在设计阶段 | 完成勘探、设计、预算、招投标 | 开始施工 | 施工 | 完成施工并验收 | 70 | | 35 | 35 | 赖丽水 | 张坂镇人民政府 | 区财政金融与国资局、农林水与生态环境局 |
| 26 | 海湾大道八仙过海段内涝点排水整治 | 海湾大道八仙过海段周边村庄由于地势低洼,近两年来,每次遇到强降雨,海湾大道、八仙过海及西山大量雨水汇集排入该路段,积水无法及时排入大海,造成洪水内涝灾害,对周边百来户村民造成极大的安全隐患。将根据现场情况及需求,主要对重点内涝区域进行整治,于低洼地新建DN1000的排水管接入现状排洪渠,长度约220米,并配套相应的雨水篦。 | 正在设计阶段 | 完成勘探、设计、预算、招投标 | 开始施工 | 施工 | 完成施工并验收 | 110 | | 110 | | 赖丽水 | 区农林水与生态环境局 | 区财政金融与国资局、张坂镇人民政府、综合执法与应急管理局、玉沙湾集团 |
| 27 | 百崎乡乡道路灯安装工程 | 百崎乡朝盛街、白莲路、百雁街等乡主要干道两侧路灯已建设多年,老化严重,加上今年台风期间路灯基座泡水,故障频发,维修成本居高不下。 | 已完成需安装路灯数量的摸底排查,共涉及道路2096米,路灯259盏。 | 完成设计 | 完成预算及招投标 | 项目施工 | 项目收尾并通过验收 | 180 | | 90 | 90 | 陈明土 | 百崎回族乡人民政府 | 区财政金融与国资局、综合执法与应急管理局、开发建设集团 |
| 四、公共服务方面(8项) | | | | | | | | | | | | | | |

| 序号 | 项目名称 | 推荐理由 | 前期准备情况 | 2024年进度计划 | | | | 项目总投资及资金来源 (单位: 万元) | | | | 区分管领导 | 承办单位 | 协办单位 |
|----|--------------|--|---|--|--|--------------------------------|--------------------|------------------------|------|------|------|---------|------------------|--|
| | | | | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 总投资 | 上级补助 | 区级补助 | 镇村自筹 | | | |
| 28 | 数字政务提升项目 | 根据《泉州台商投资区行政审批制度改革工作领导小组办公室关于印发泉州台商投资区2023年政务服务“一网好办”改革工作要点的通知》(泉台审改办〔2023〕3号)精神,结合泉州市数字政务门牌实施方案工作要求,为进一步夯实我区数字政务服务改革成效,拟通过开发建设“数字政务门牌”、升级改造“掌上办事大厅”等工作,实现企业群众随时随地通过手机扫码即可了解所办业务的申报材料、审核标准、申报方式等全要素信息,为企业群众掌上办事提供精准引导,让群众“一次办好”,提升企业群众办事体验感。 | 泉州市“数字政务门牌”工作方案已基本确定,该项目将列入市级为民办实事项目,并已召开专题会明确要在全市进行推广。 | 结合市级推广的“数字政务门牌”方案,初步拟定数字政务提升改造方案 | 完成梳理高频事项关键要素、情形材料、申报材料审查要点、百问百答等前期准备工作 | 初步完成数字政务提升改造项目并上线试运行,组织开展培训和推广 | 推进项目常态化运行并认真优化总结提升 | 25 | | 25 | | 黄晓东 | 区行政审批服务局 | 区财政金融与国资局 |
| 29 | 涉企诉求“益企帮帮”平台 | 建设涉企诉求“益企帮帮”平台,实现企业实时掌上反馈发展中遇到的困难和问题,为企业在政策咨询、手续办理、项目建设、要素保障等方面提供“即时办、掌上办、零距离”服务,促进企业健康快速发展,打造“有求必应、无事不扰”营商环境。 | 已初步拟定涉企诉求“益企帮帮”平台实施方案。 | 研究确定涉企诉求“益企帮帮”平台运行机制、职责分工、监督考评等具体实施方案,并确定项目实施单位 | 搭建涉企诉求“益企帮帮”平台,并投入试运行 | 在全区宣传推广涉企诉求“益企帮帮”平台 | 推进项目常态化运行并认真总结提升 | 50 | | 50 | | 刘敏坚 黄晓东 | 区行政审批服务局、科技经济发展局 | 区财政金融与国资局 |
| 30 | 社会治安综合保险 | 我区群众家庭财产因自然灾害、盗窃、“两抢”、突发事件造成损失,经购买社会治安综合保险,将能得到一定的经济补偿,有效挽回群众财产损失,提高群众的安全感、满意度。 | 核对该2023年理赔案件数、金额、类型等具体情况;拟于2024年1月下旬签订2024年社会治安综合保险协议。 | 组织核对该2023年理赔案件、金额、类型等具体情况;于2024年1月下旬签订2024年度保险合同;三是持续加强宣传,协助开展理赔 | 加强宣传工作;协助开展理赔 | 加强宣传工作;协助开展理赔 | 加强宣传工作;协助开展理赔 | 128 | | 76.8 | 51.2 | 刘敏坚 | 区社会治理办公室 | 区财政金融与国资局、各乡镇人民政府 |
| 31 | 电梯安全责任保险 | 根据福建省电梯安全管理条例》第六条第二项规定,新电梯逐年增加,不文明乘梯现场依然存在。 | 摸底全区行政办公场所、安置小区、学校和医院等公共聚集场所的在用电梯。 | 确定项目计划和方案 | 落实经费保障,摸清投保对象 | 为各相关电梯进行投保,并开展宣传 | 进行经验总结 | 30 | | 30 | | 刘敏坚 | 区市场监督管理局 | 区财政金融与国资局、资源规划与建设交通局、教育文体旅游局、民生保障局、玉沙湾集团 |

| 序号 | 项目名称 | 推荐理由 | 前期准备情况 | 2024年进度计划 | | | | 项目总投资及资金来源 (单位: 万元) | | | | 区分管领导 | 承办单位 | 协办单位 |
|----|-----------------------|--|--|---|---|------------------------------------|--|------------------------|------|------|------|-------|---------------|---------------------------|
| | | | | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 总投资 | 上级补助 | 区级补助 | 镇村自筹 | | | |
| 32 | 消费者责任险 (食品安全责任险) | 通过统一投保方式为风险等级较高的机关、企事业单位、学校食堂购买食品安全责任保险, 并开展食品安全宣传, 强化食堂食品安全主体责任, 充分发挥保险的风险控制和社会管理功能, 减小食品安全风险负担, 促进食堂自觉提升管理水平。 | 将全区机关、企事业单位、学校(含托幼机构)、养老机构食堂纳入统一参保范围。 | 确定项目计划和方案 | 落实经费保障, 进一步摸清情况 | 为各相关食堂进行投保, 并开展宣传 | 总结 | 18 | | 18 | | 刘敏坚 | 区市场监督管理局 | 区财政金融与国资局 |
| 33 | 全区经营性自建房安全体检 | 为提高经营性自建房安全隐患排查准确度, 全力保障人民群众生命财产安全。 | 已进行全面摸排, 我区经营性自建房共1970栋。 | 建档 | 启动招标工作, 确定专业机构 | 专业机构进行现场安全体检 | 完成检查报告 | 40 | | 40 | | 陈明土 | 区自然资源与规划建设交通局 | 区财政金融与国资局、各乡镇人民政府 |
| 34 | 开展2024年度县道355养护专项提升工程 | 县道355作为东园镇和张坂镇的主要通道, 近年里周边市政道路新建, 大中型重车频繁出入, 导致路面受损非常严重, 对周边及通行的群众出入安全受到很大影响。加之该路线已到达相关年限进行大修的规定。将翻版修复面积约3143㎡、标线修复(机械除线)面积约4910㎡、标线修复(热熔标线)面积约5510㎡、振荡线模糊脱落(热熔标线)面积约135㎡、板块沥青灌缝面积约为22220㎡及完善配套公路交通附属设施。 | 对项目进行前期勘测、委托区玉沙湾集团(华茂公司)对项目进行管理, 实施项目招投标手续等。 | 完成项目前期工作 | 完成进度的20% | 完成进度的50% | 完成进度的100% | 180 | 144 | 36 | | 陈明土 | 区自然资源与规划建设交通局 | 区财政金融与国资局、张坂镇人民政府、东园镇人民政府 |
| 35 | 各乡镇社会治理中心(综治中心)提升项目 | 根据省平安办对各级社会治安综合治理中心规范化建设的指导意见, 2024年为各级社会治理中心(综治中心)的运行提升年, 为贯彻落实上级对基层社会治理实体化、规范化的指导要求, 进一步加大建设力度, 打造解决基层矛盾纠纷的重要平台, 提高治理能力和治理效能。 | 已完成选址及前期建设工作。 | 1.完成乡镇级社会治理中心(综治中心)综治视联网建设。 2.完成除示范村以外的其余村级综治中心建设, 做好群众接待室、公共法律服务室等功能用房建设及完善 | 规范运行, 立足各级综治中心职能定位, 分级分类整合各方社会治理资源, 做好人员进驻、事项受理、事件接收处置等工作 | 开展广泛宣传活动, 提高群众对乡社会治理中心的知晓度、参与度、认可度 | 整合各方资源, 持续配强工作力量, 协调开展矛盾纠纷多元化解工作, 不断提升治理效能 | 40 | | 20 | 20 | 刘敏坚 | 各乡镇人民政府 | 区财政金融与国资局、社会治理办公室 |

五、养老、扶弱助困方面(6项)

| 序号 | 项目名称 | 推荐理由 | 前期准备情况 | 2024年进度计划 | | | | 项目总投资及资金来源 (单位: 万元) | | | | 区分管领导 | 承办单位 | 协办单位 |
|--------------|------------------|---|--|---|---|---|---|------------------------|------|----------|-------|-------|----------|-------------------------|
| | | | | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 总投资 | 上级补助 | 区级补助 | 镇村自筹 | | | |
| 36 | 实施政府购买居家养老服务上门服务 | 以我区户籍约5000名“特困供养人员、低保对象、建档立卡贫困人口、重点优抚对象、计划生育特殊家庭成员、重度残疾人、留守老人”中的老年人和80周岁以上老年人基数,根据意愿按照每人每月200元标准,引进居家养老专业化服务组织,提供居家养老基础信息服务。 | 已进行项目采购,定制预算。 | 完成项目招投标 | 签订合同,开展服务 | 开展项目评估 | 项目全部完成 | 264 | 38 | 226 | | 赖丽水 | 区民生保障局 | 区财政金融与国资局、各乡镇人民政府 |
| 37 | 建设4家长者食堂 | 按市级要求确定长者食堂建设点4家。 | 已进行项目摸底,定制预算。 | 完成项目摸底、申报 | 完成资金拨付 | 完成项目建设 | 完成项目验收 | 120 | 60 | 60 | | 赖丽水 | 区民生保障局 | 区财政金融与国资局、各乡镇人民政府 |
| 38 | 城乡居民养老保险 | 我区城乡居民养老保险参保对象已累计达12.95万人,待遇领取人员约3.45万余人,缴费对象约9.5万人,参保覆盖面广。做好全区城乡居民养老保险工作,逐步提高待遇发放水平,持续创新提升区、镇、村简政便民服务,是落实惠民利民、保障民生的重要举措,有利于提升政府形象,提高我区城乡居民幸福感、获得感。 | 结合2023年各类基金执行和业务经办实际,做好2024年城乡居民养老保险基金预算。 | 协调有关部门,获取2024年全区低保、计生、残疾等特殊群体花名册,落实特殊群体社保代缴惠民政策,重点关注新增贫困人员和残疾人员养老保险登记工作 | 结合我区实际,提出城居保基础养老金调整意见,并按区管委会或相关部门的决策落实养老金提标工作 | 持续推进各类便民服务和政策宣传,组织镇村建立便民服务工作台账,持续创新便民服务特色亮点,打造惠民生、暖民心的社保特色服务品牌 | 开展镇村业务培训和服务监督,提升区城居保镇村简政便民服务水平,倡导城居保业务“就近办” | 25000 | 4000 | 21000 | | 赖丽水 | 区民生保障局 | 区财政金融与国资局、各乡镇人民政府 |
| 39 | “一户多残”家庭残疾人生活补贴 | 泉州市残联纳入。 | 做好项目资金预算工作。 | 为全区“一户多残”家庭残疾人发放生活补贴 | 为全区“一户多残”家庭残疾人发放生活补贴 | 为全区“一户多残”家庭残疾人发放生活补贴 | 为全区“一户多残”家庭残疾人发放生活补贴 | 107 | 32 | 75 | | 赖丽水 | 区民生保障局 | 区财政金融与国资局、各乡镇人民政府 |
| 40 | 低保重度肢体残疾人居家养护补助 | 泉州市残联纳入。 | 做好项目资金预算工作。 | 为全区低保重度肢体残疾人发放居家养护补助 | 为新增低保重度肢体残疾人发放居家养护补助 | 为新增低保重度肢体残疾人发放居家养护补助 | 为新增低保重度肢体残疾人发放居家养护补助 | 22 | 10 | 12 | | 赖丽水 | 区民生保障局 | 区财政金融与国资局、各乡镇人民政府 |
| 41 | 精神障碍患者救治救助社会化服务 | 2023年,为加强辖区内严重精神障碍患者管理工作,我区聚力推进精神障碍患者救治救助社会化服务,进一步提升严重精神障碍患者管理服务水平,为全区精神障碍患者管理工作提供了创新方式,也为当地百姓筑起了一道保护屏障。 | 根据2023年项目落实情况,我区将于2023年12月对精神障碍患者团体补充医疗保险项目进行招投标(目前正在执行的合同于2024年1月到期);核2023年看护补助金发放情况,组织乡镇开展2024年上半年以奖代补协议签订的工作;对乡镇看护补助金发放及入户调查情况进行督导。 | 督促乡镇落实对患者管理,核实3级以上(含3级)严重精神障碍患者看护补助金发放情况,协调精神障碍患者救治救助社会化服务过程存在的问题 | 督促乡镇落实对患者管理,核实3级以上(含3级)严重精神障碍患者看护补助金发放情况,协调精神障碍患者救治救助社会化服务过程存在的问题 | 督促乡镇落实对患者管理,核实3级以上(含3级)严重精神障碍患者看护补助金发放情况,协调精神障碍患者救治救助社会化服务过程存在的问题 | 督促乡镇落实对患者管理,核实3级以上(含3级)严重精神障碍患者看护补助金发放情况,协调精神障碍患者救治救助社会化服务过程存在的问题 | 229.79 | | 229.79 | | 刘敏坚 | 区社会治理办公室 | 区财政金融与国资局、民生保障局、各乡镇人民政府 |
| 2024年合计(万元): | | | | | | | | 29162.79 | 4339 | 23945.59 | 878.2 | | | |